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DOCUMENTO N º 4 

 

 

 

JUSTIFICACIÓN DE CONTRATO SIN LOTES 

 

 

CONTRATACIÓN DE LA OBRA DE “CONSTRUCCION DE LA MINICENTRAL 

HIDROELECTRICA KURKUDI” 

 

 
 

 

 

1. Justificación 

 

Esta es una obra con los siguientes condicionantes: 

 

• La obra se ejecuta en un punto muy delicado de la red de abastecimiento 

• La obra afecta al servicio. En determinados momentos se deberá 

interrumpir el suministro para la ejecución de la obra. 

• La parada de emergencia de la turbina puede provocar un aumento de la 

turbidez y/o un golpe de ariete que produzca alguna rotura. 

 

Dado lo delicado de muchos trabajos, la obra la debe hacer un único licitante para 

evitar mayores retrasos en las fases críticas de su ejecución. Por otra parte, para 

evitar que las responsabilidades se diluyan en caso de un problema de turbidez o 

rotura en el caso de que se produzcan problemas con la parada de emergencia es 

deseable un único adjudicatario de esta obra.  

 

La operación del montaje de la turbina en la red de abastecimiento a consumo, y 

no de agua bruta excedentaria hace muy arriesgado su funcionamiento, y esta es la 

primera que se va a construir en el CABB-BBUP, por lo que hay que evitar dificultar 

más el trabajo teniendo que coordinar y sumar retrasos de diferentes contratistas. 

 

  
 
 

Bilbao, 15 de noviembre de 2022 
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