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Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia

OBRA PARA LA AMPLIACION DE EQUIPOS Y MEJORA EN LAS UNIDADES DE
ENCLAVAMIENTO DE LOS HORNOS 1Y 2 DE LAEDAR DE GALINDO

1. OBJETO

El objeto del presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares es definir las condiciones de
la Contratacion de las obras de Ampliacién de equipos y mejora en las unidades de

enclavamiento de los hornos 1y 2 de la EDAR de Galindo.

2. DESCRIPCION GENERAL

El objeto del presente pliego es fijar las condiciones técnicas basicas que han de regir en el
contrato para el suministro de materiales, montaje, pruebas y puesta en servicio de las nuevas

instalaciones, asi como la integracion en el Scada de Galindo.

3. ALCANCE

El alcance de esta obra esta descrito en el Proyecto adjunto a este PPTP ubicado en el ANEXO |

de este documento.

4. DOCUMENTACION
4.1 DOCUMENTOS ORGANIZACION.

EL Contratista entregara al CABB-BBUP, previo al comienzo de la obra un planning detallado de la
secuencia y desarrollo de todos los trabajos incluidos en este proyecto, donde se definan todos y
cada uno de los trabajos parciales, planificandolos y programandolos adecuadamente. Reflejando
el resultado en un calendario temporal indicando el inicio y finales de los mismos, asi como el inicio
y final de la obra. Se explicara asi mismo, la preparacion y ejecucion de las actividades previas al
comienzo de la obra. Cuando el trabajo del contratista interfiera con el de proceso o con “otras”
tareas de mantenimiento debera quedar pendiente de la autorizaciéon del CABB para la realizacion
de dichos trabajos. E incluso podra verse interrumpido si asi lo determina el CABB por necesidades
propias. Asi mismo, debera despejar la zona de trabajo y trasladar el material de montaje cuando el

CABB se lo requiera. .
20 ‘LL\zenda 1
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Se entregara al CABB-BBUP un informe de la gestion y coordinacion del perso al“ detallq@do para
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se detallard la organizacion y gestion de los equipos de trabajo (herramientas, consumibles,

transporte...).

4.2 DOCUMENTOS GESTION DE RESIDUOS.

El adjudicatario sera responsable de Ia correcta gestion de todos los residuos generados durante la
ejecucién de los trabajos. Los residuos producidos deberan ser gestionados segun la legislacion
vigente, adoptando medidas que prioricen la prevencion, la reutilizacién y el reciclado mediante su
correcta segregacion, almacenamiento y gestion.

£l contratista presentard un Plan de Gestién de Residuos en donde se indicaran los residuos que
se preve generar, con su cddigo LER correspondiente, y las medidas de prevencién, valorizacién
y/o eliminacién contempladas. Las medidas para la separacién obligatoria en origen de los RCD
para facilitar su valoracién. Asimismo, se incluirg los planos con las instalaciones para la gestién de
residuos. Dicho Plan de Gestién de Residuos debera ser aprobado por el CABB antes del inicic de

las obras.

El CABB se reserva el derecho de solicitar al adjudicatario el almacenaje de ciertos residuos en el
lugar de la planta que considere de cara a su reutilizacién futura.

El contratista deberé encargarse de la gestion documental integral de todos los traslados de
residuos que se lleven a cabo. Para ello utilizara el sistema de gestion integral de la informacién
medioambiental del Gobierno Vasco IKS-eeM, haciendo referencia expresa a las cantidades
atribuibles a la obra. Ademés, debera disponer de un registro actualizado con los residuos
gestionados con motivo de la actividad desarrollada para el CABB.

A la finalizacién de la obra, el adjudicatario facilitara al CABB copia de toda la documentacién y
registros generados durante la gestién de los residuos Y, en su caso, la documentacion que
acredite el reciclaje o la reutilizacién en obra de equipos y materiales.

4.3 DOCUMENTACION PARTICULAR

El contratista debera realizar la ingenieria de detalle y debera entregar toda la documentacion
requerida en el Proyecto.

Ademas, el adjudicatario debera entregar, como minimo, la siguiente documentacion:

* Planos “As Built”.

» Certificados de calidad de materiales utilizados (marcado CE, ensayos, etc ).

¢ Certificados de verificacion de los equipos suministrados LN
[*)

» Documentacion requerida en los diferentes puntos que aparecen en el PGAP. «*‘L

* Documentacion de la legalizacién de la instalacién. | SR by g,
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Dicha documentacion, que alcanzara todas |as partidas del contrato, se entregara en formato digital
(planos en formato Autocad (dwg) o EPLAN y documentacion escrita en formato Office-Word,

Access)
Toda la documentaciéon generada por la instalacion que corresponda a modificaciones de las

instalaciones existentes en el Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia deberé obligatoriamente, aparte
de la propia documentacién del Contratista, generar una nueva revision de los planos, listado,
informes, etc. en posesion del Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia y que el Contratista debera

preparar a su costa.

El Contrato no estaré finalizado hasta que se entregue toda la documentacion solicitada y esta sea

aprobada por el Director del Contrato.

5. ERRORES DE PROYECTO
51 CONTRADICCIONES; OMISIONES O ERRORES EN LA DOCUMENTACION.

Lo mencionado en los Pliegos y omitido en los Planos o viceversa, debera ser gjecutado como si

estuviese contenido en todos estos documentos.

En caso de contradiccion entre los planos del Proyecto y los Pliegos de Prescripciones, prevalecera

lo prescrito en éstos ultimos.

Las omisiones en Planos y Pliegos o las descripciones erroneas de detalles de la Obra, que sean
manifiestamente indispensables para llevar a cabo el espiritu o la intencién expuestos en los
Planos y Pliegos o que por usoy costumbre deban ser realizados, no solo no eximen al Contratista
de a obligacion de ejecutar estos detalles de obra omitidos o errbneamente descritos, sino que, por

el contrario, deberan ser ejecutados como si hubiesen sido completa y correctamente

especificados.

5.2 PLANOS COMPLEMENTARIOS DE DETALLE.

Sera responsabilidad del Contratista la elaboracién de cuantos planos complementarios de detalle
sean necesarios para la comecta realizacion de las obras. Estos planos serdn presentados a la
Direccion de Obra al menos con quince (15) dias laborables de anticipacién para su aprobacion y/o

comentarios salvo lo indicado en los hitos indicados en el PCAP que debera de cumplirse

igualmente. S Tuzendaps
N
6. CONTROL DE CALIDAD, INSPECCIONES, PRUEBAS A{i’;”;g

e
o gy Partane'®
{ibao BIZV2 Bt

s

E| suministrador debera realizar un Programa Detallado de Calidad que ebera ser aprobado por el
CONSORCIO DE AGUAS.

Se deberan realizar las inspecciones, ensayos y pruebas indicadas en el Proyeeta™ "
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La documentacion de calidad seré la requerida en el Proyecto

7. REQUISITOS MINIMOS DE LOS LICITANTES
Deberan de contar con las siguientes acreditaciones (respetando los criterios de subcontratacién):

e Para la ejecucién de los trabajos de instalacion debe disponerse de una Empresa instaladora
eléctrica que esté registrada como Instalador de Baja Tensién en la categoria especialista de
Sistema de supervision, control y adquisicion de Datos.

¢« Empresa de programacion con Certificado acreditativo de “Integrador _Archestra” por
Wonderware.

8. RECURSOS HUMANOS Y MEDIOS MATERIALES

El Contratista dispondra de una estructura organizativa equipada con los recursos suficientes para
llevar a efecto satisfactoriamente la gestion del contrato y facilitar al CABB-BBUP Ia verificacion de
los trabajos, asi como el control de los resultados.

8.1 RECURSOS HUMANOS

Delegado del contrato (puede ser el Jefe de obra).

* Se requiere dedicacion exclusiva de esta figura al Contrato.

e Formacion y experiencia afin a la naturaleza y cuantia de la obra Debe acreditar formacion
adecuada para el trabajo a desempefiar, experiencia y conocimientos en proyectos y obras
de la misma naturaleza que el objeto de este contrato. Debers poseer una titulacion
superior.

» Vocacion de servicio al cliente (de los dltimos 5 afos). Debera de acreditar su formacién en
este campo y aportar referencias. Fotocopia de su titulo académico.

* Prevencion. Es imprescindible que cuente con la formacién basica en prevencion de riesgos
laborales y pueda ser uno de los recursos preventivo de los trabajadores.

» Riesgo eléctrico RD 614/2001. Debe ser cualificado. Y estar habilitado por el Licitante para
cualquier trabajo en BT, incluso trabajos en tensién. Ver recuadro inferior.

Bilbao Biziaia Ur Py
Hhao [2¢.47]
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Instrumentista

Formacion y experiencia afin a la naturaleza y cuantia de la obra. Debera acreditar experiencia y
conocimientos en instrumentacién: vélvulas (solenoide, control, autorreguladoras de
presién/caudal, atemperadoras, etc..) medidores (de caudal, presion, temperatura, nivel, etc...)
transmisores e indicadores electronicos, analizadores (de propiedades fisicas y quimicas, de
compuestos quimicos, etc...) y posibilidades de instalacion (montaje de instrumentacién).
Debera acreditar referencias de los trabajos realizados de la misma naturaleza y con una

experiencia superior a cinco afios de los altimos 6 afos. Debera poseer una titulacién media.

Prevencién. Es imprescindible que cuente con la formacién basica en prevencion de riesgos

laborales y pueda ser uno de los recursos preventivo de los trabajadores.

Especialista en proceso

Formacién y experiencia afin a la naturaleza y objeto de este contrato, concretamente en plantas
de incineracién y calderas de vapor. Deberéa acreditar referencias de los trabajos realizados de la

misma naturaleza y con una experiencia superior a cinco afios. Debera poseer una titulacion

superior

Programador/integrador

L]

Resto de personal

Formacién y experiencia afin a la naturaleza y cuantia de la obra. Debe acreditar experiencia y
conocimientos en el software suministrado. Programador con referencias de trabajos realizados
por cada uno de ellos de la misma naturaleza y con una experiencia supenor a cinco afos de los
dltimos 6 afos con el mismo software que se oferta para esta licitaciop, Tecnlco Eam certificado

“ﬁlstor}a’n (certlflcado por

Ay
i ¥ J_..I 3

de superacion de examenes de “System Plattform”, “Intouch” e

K(ln

Wonderware).
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Recursos humanos especializados en ndmero y cualificacion suficientes para garantizar el
cumplimiento del contrato en las condiciones contractuales:

El Licitante deberd incluir en su oferta el organigrama detallado de los recursos a emplear en la
obra.

Otros requisitos

Todos los trabajadores que realicen trabajos en las instalaciones del CABB-BBUP dispondran de la
competencia profesional y nivel de formacién necesarios para llevar a cabo los mismos, siendo
responsabilidad del adjudicatario la adecuacién de sus equipos al objeto de los servicios
contratados.

Todos los trabajadores deberdan mantener un comportamiento correcto, irdn debidamente
uniformados, aseados e identificados, llevando en lugar visible tarjeta personal de identificacion.

El CABB-BBUP se reserva el derecho a pedir la sustitucion de los operarios, en caso de que los
mismos no se ajusten a las exigencias anteriormente citadas, o no demuestren capacidad y pericia
suficientes para el trabajo encomendado, a juicio de la Direccién del Contrato.

8.2 MEDIOS MATERIALES

 Herramientas necesarias y comprobadores con la certificacién homologada correspondiente
para llevar a cabo los trabajos.

e Herramientas, maquinaria y vehiculos de cualquier tipo, equipos de proteccion individual y
colectiva, etc. necesarios para el correcto desarrolio de los trabajos objeto de este Contrato.

o Talleres para reparaciones de la especialidad.

* Locales de oficina y vestuarios propios o alquilados acordes con la dimensién de los recursos
humanos a poner en juego para satisfacer el contrato (El CABB-BBUP no facilitara ningtn local
para oficinas, vestuarios, aseos, etc. del personal, ni para depdsito o guarda de herramienta,
magquinaria o vehiculos, siendo a cargo del adjudicatario todos los gastos que por estos motivos

se pudieran producir).

En funcién de la duracién de los trabajos, con caracter general y siempre que haya espacio
disponible en la instalacién, el adjudicatario instalara por su cuenta y tras la preceptiva aprobacion
del Director del Contrato, las casetas, servicios higiénicos, pequefio almacén y los acopios
necesarios para el normal desarrollo de los trabajos contratados. Ei adjudicatario sera el Gnico
respansable de mantener el orden y limpieza en estas zonas. E adecentado de estas zonas debera
realizarse diariamente al finalizar la jornada de trabajo. EI CABB-BBUP se reserva el derecho, si se

observa negligencia, de realizar la limpieza de dichas zonas mediante la con clén ucff;,"fh"r,ge.atr\cerc:;.

/

=

Los gastos provocados por el acondicionamiento del terreno, la nsfé‘lat:it_bn“"’neﬁradaﬁ'o

siendo el coste del servicio por cuenta del adjudicatario.

has L

desplazamiento de instalaciones y demolicién de obras auxiliares y acondigit
[®) /
W @)} m\\\//
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de las superficies ocupadas, para que puedan recuperar su aspecto original, seran de cuenta del
adjudicatario, debiendo obtener la conformidad del Director del Contrato para que pueda

considerarse terminado el Contrato.

El aparcamiento de los vehiculos del adjudicatario en las instalaciones del CABB-BBUP, siempre
que haya espacio disponible para ello, debera ser autorizado por el Director del Contrato y sélo

est4 permitido mientras el personal del adjudicatario permanezca en la instalacion.

El CABB-BBUP no se responsabiliza de los robos o desperfectos que puedan sufrir los medios
auxiliares del adjudicatario. Por lo tanto, deberé adoptar las medidas que estime oportunas para

garantizar la seguridad de sus equipos hasta la finalizacion de los trabajos.

8.3 SUMINISTROS

Todos los suministros, combustibles, comunicaciones, etc. necesarios para la correcta ejecucion
del contrato seran por cuenta del adjudicatario.

Con caracter general y salvo autorizacion expresa del Director del contrato, el adjudicatario no
podra utilizar las fuentes de energia (incluida la eléctrica) disponibles en las instalaciones del
CABB-BBUP. Por tanto, debera disponer por sus propios medios (disponiendo de la
documentacién legal necesaria) la energia eléctrica que necesite para la ejecucién de los trabajos
contratados.

Se facilitara la opcién de tomar agua en el punto que asi se le indique, asi como un punto de
conexién a la red de saneamiento (si es necesario), siendo responsabilidad del adjudicatario la red
de distribucién y saneamiento de agua hasta o desde sus zonas de trabajo. Ambas deberan quedar
realizadas de acuerdo con los Reglamentos vigentes, las Normas de Seguridad oportunas y el visto

bueno del Director del contrato.

8.4 MEDIOS AUXILIARES

La empresa adjudicataria tiene la obligacién de suministrar cuantos medios auxiliares, andamios,
grias, plataformas, grupos electrogenos, etc. fueran necesarios.

Los precios de los medios auxiliares, andamios, grias, plataformas, grupos electrégenos, etc. estan
incluidos de forma proporcional en los precios unitarios, por lo que no seran objeto de abono
diferenciado.

Aun cuando se haya producido el suministro y montaje contratado, se registren osnagémetros de
10
clonamlento de cada

disefio y funcionamiento de la instalacion en su conjunto y se verifique el fi
uno de los activos objeto de este Pliego, el Contrato no se consideraré ﬁnah ;d@'@n tanto ‘en

cuanto no se produzca la entrega de toda la documentacion requerida v el presente Phego de

1 '/
_/

Prescripciones.

8.5 PROCEDIMIENTOS
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La empresa adjudicataria desplazara por su cuenta y medios hasta las dependencias del CABB-

BBUP, al personal y medios materiales necesarios para realizar todos los trabajos objeto del

Contrato.

La empresa adjudicataria aceptara los procedimientos establecidos por el Director del Contrato,
para la notificacién de incidencias, fallos, averias, situaciones de urgenciay/ o emergencia, etc.

8.6 COORDINACION DE LOS TRABAJOS

Correspondera al Adjudicatario la coordinacién de los trabajos objeto de este PPTP con los de
diferentes especialidades, asi como con los de empresas proveedoras de servicios auxiliares.

El CABB-BBUP fomentara y facilitara que las diferentes eémpresas contratadas por el CABB-BRUP
puedan prestar sus servicios sinérgica y coordinadamente.

Cuando el trabajo del adjudicatario interfiera con el de Proceso o con “otros” trabajos que se lleven
a cabo simultdneamente, su ejecucion comenzara unicamente cuando el Director de| Contrato lo

autorice.

8.7 SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL CONTRATO

La Direccion del Contrato podra establecer las medidas de control que estime necesarias, para
asegurar el correcto cumplimiento de los términos de contrato, asi como para comprobar el nivel
técnico de los trabajos ejecutados, realizando las inspecciones aleatoriasg que estime oportunas.

A peticion de la Direccion del Contrato, personal técnico de Ia empresa adjudicataria estars
presente durante la realizacion de trabajos de importancia.

Mensualmente, el contratista adjudicatario emitird una RELACION VALORADA de los trabajos
realizados que servird de base para la emision de una Certificacion. Se retendra un 20% del precio
ofertado por el contratista sobre aquellas partidas que requieran de software para comprobar su
funcionamiento o de carga de datos y sefales. Estas partidas seran abonadas integramente una
vez superadas las pruebas de control y se compruebe que funciona correctamente.

Con objeto de adecuar la definicién de dichos trabajos para el futuro, el Adjudicatario llevara a cabo
un analisis exhaustivo de cuantos incidentes, problemas, etc. pudieran ocurrir durante el desarrollo

de los mismos.

Dicho analisis tendra, al menos, los siguientes apartados: ﬁm
ot ’a*f
42 %

N

» Registro pormenorizado de las incidencias acaecidas.

“
0‘0 ,5‘3:.'\-.‘\
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e Estudio de los aspectos relevantes de las mismas.

¢ Propuesta para la resolucion de las mismas.
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Dichos apartados quedaran reflejados en un INFORME MENSUAL que sera remitido a la Direccién

del Contrato.

8.8 PREVENCION DE RIESGOS LABORALES

En todo momento el personal encargado de la realizacion de los trabajos se cefird a toda la

Legislacion, Normativa y Reglamentacion relativa a Prevencion de Riesgos Laborales que pueda

ser de aplicacion.
Correspondera al contratista la organizacién de las actividades preventivas en materia de seguridad

y salud laboral tanto suyas como de las empresas que pudiera subcontratar.

El adjudicatario debera cumplir con todos los requisitos del Departamento de Prevencién de
Riesgos Laborales del CABB-BBUP tal y como se detalla en el ANEXO Il (PROCEDIMIENTO
GENERAL PARA LA PREVENCION DE RIESGOS LABORALES EN TRABAJOS EFECTUADOS

POR EMPRESAS CONTRATISTAS).
Toda la actividad preventiva debera ser validada por los Servicios de Prevencion del CABB-BBUP.

Dichas obligaciones tendran caracter contractual.

8.9 MEDIO AMBIENTE
Cumplir con las normas Medioambientales del CABB-BBUP (Ver ANEXO liI)

8.9.1 LIMPIEZA Y RESIDUOS

La empresa adjudicataria queda obligada a mantener en un estado de limpieza aceptable las
instalaciones y/o los recintos a los que tenga acceso para la realizacién de los trabajos objeto de
este contrato.

El Adjudicatario es responsable de la gestion de todos los residuos generados durante la ejecucion
de sus trabajos, estando expresamente prohibida la eliminacion o deposito de cualquier residuo en
las instalaciones del CABB-BBUP. La gestion de residuos se llevara a cabo conforme a la
legislacion vigente aplicable, debiendo estar a disposicion del CABB-BBUP las evidencias

documentales que acrediten la correcta gestion de los mismos.

Si no se cumpliera alguno de los requisitos citados, el Director del Contrato encargara la realizacion
de estas obligaciones a un Tercero. Los gastos derivados seran descontados al egritratista en la
e T

Certificacién correspondiente.

8.10 ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD

El licitador asegurara la capacidad de su organizacion para satisfacer los req

El aseguramiento de esta capacidad podré garantizarse con la certificacion 1SO 60120{33u otra
superior.
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Caso de no disponer de certificacion, el licitador aceptara, asumiendo su coste, los controles que el
CABB-BBUP considere pertinentes.

Dichas obligaciones tendran caracter contractual.

9. MEDICIONES Y PRESUPUESTO

Para la elaboracién de los precios unitarios, Mediciones y Presupuesto se adjunta una copia del
presupuesto en Presto y otra hoja Excel que no tienen caracter contractual, se entregan para

facilitar la confeccién del presupuesto por parte del Contratista.

Los precios que tienen caracter contractual estan definidos en el Pliego de Condiciones

Administrativas.

Bilbao, Junio de 2019

Esther Torvisco Zarandona
Subdirectora de Gestién de Activos

e et
',
Vi

Koldo Urki:
Director de Explotacién y Gestion de Activos

Biibao Bizkaia Ur Partzuergna
Consareco ge Aguss Bibao £ -

Pagina 11 de 12



-/_'A Bilbao Bizkaia Ur Partzuergoa
Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia

LISTADO DE ANEXOS

ANEXO I.- OBRA PARA LA AMPLIACION DE EQUIPOS Y MEJORA EN LAS UNIDADES DE
ENCLAVAMIENTO DE LOS HORNOS 1 Y 2 DE LA EDAR DE GALINDO

ANEXO II.- PROCEDIMIENTO GENERAL PARA LA PREVENCION DE RIESGOS LABORALES EN
TRABAJOS EFECTUADOS POR EMPRESAS CONTRATISTAS.

ANEXO llI.- MEDIO AMBIENTE

,_/:,;\darlol. r-'h
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DOCUMENTO N °2 - ANEXO Il

CONDICIONES MEDIOAMBIENTALES
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L. REQUISITOS MEDIOAMBIENTALES PARA CONTRATISTAS

Con la aceptacién del pedido, el adjudicatario se compromete a cumplir con los requisitos del
presente documento, asi como a proporcionar evidencias de su cumplimiento en caso de ser
necesario.

Estos requisitos generales podran ser complementados con requisitos particulares que, en ¢l
caso de contradiccion, prevaleceran sobre los requisitos generales.

1.1 REQUISITOS DE CARACTER GENERAL

» Todos los trabajadores que realicen trabajos en las instalaciones del CABB dispondran
de la competencia profesional y nivel de formacién necesarios para llevar a cabo los
mismos y gestionar los aspectos ambientales derivados de la actividad, siendo
responsabilidad del adjudicatario la adecuacion de sus equipos al objeto de los servicios
contratados.

* Queda terminantemente prohibido el inicio de cualquier tipo de actividad en las
instalaciones del CABB sin contar con el consentimiento expreso del Director del
contrato o responsable de la supervisién de los trabajos.

e El adjudicatario deberd ser completamente auténomo para la realizacion de los
trabajos. Asimismo, todos los medios auxiliares necesarios (transportes, grias,
andamios, grupos electrégenos...) seran por su cuenta.

* Con cardcter general y salvo autorizacidn expresa del Director del contrato, el
adjudicatario no podra utilizar las fuentes de energia (incluida la eléctrica) disponibles
en las instalaciones del CABB. Por tanto, deberd autogenerar con sus propios medios
(disponiendo de la documentacion legal necesaria) la energia eléctrica que necesite
para la ejecucion de los trabajos contratados.

e Se facilitara la opcion de tomar agua en el punto que asi se le indique, asi como un
punto de conexién a la red de saneamiento (si es necesario), siendo responsabilidad del
adjudicatario la red de distribucion Y saneamiento de agua hasta o desde sus zonas de
trabajo. Ambas deberan quedar realizadas de acuerdo con los Reglamentos vigentes,
las Normas de Seguridad oportunas y el visto bueno del Directo del contrato.

* En funcion de la duracion de los trabajos, con caracter general y siempre que haya
espacio disponible en la instalacion, el adjudicatario instalard por su cuenta y tras la
preceptiva aprobacion del Director del Contrato, las casetas, servicios higiénicos,

almacenes y los acopios necesarios para el normal desarrollo de los trabajos
contratados.

* El adjudicatario serd el Gnico responsable de mantener el orden y limpieza de su zona
de trabajo, asi como su zona de casetas de obra (si ha lugar) en perfectas condiciones
de seguridad e higiene. El adecentado de estas zonas debera realizarse diariamente al
finalizar la jornada de trabajo. EI CABB se reserva el derecho, si se observa negligencia,
de realizar la limpieza de dichas zonas mediante la contratacion de un tercero, siendo el
coste del servicio por cuenta del adjudicatario.

e EI CABB no se responsabiliza de los robos o desperfectos que puedan sufrir los medios
auxiliares del adjudicatario. Por lo tanto, deberd adoptar las medidas que estime

oportunas para garantizar la seguridad de sus equipos hasta la finalizacién de los
trabajos.

ibi o o 10 Zhzgess,
* Queda prohibido efectuar tareas de mantenimiento vy reparauor)/geﬂveh|cul’o's,,_y

maquinaria en las instalaciones del CABB, sin el consentimiento exprésd del Director dét.
Contrato. o

P
'a-h-.:.;_.;‘..:‘

. . . ., - Bitbag .., - 9
* La retirada de las instalaciones y demolicién de obras auxiliares |al finalisar los. tajos
correspondientes debera ser autorizada por el Director del Cont dto, quedando éste

N,
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facultado para obligar esta retirada cuando a su juicio, las circunstancias de la obra lo
requieran.

Los gastos provocados por el acondicionamiento del terreno, la instalacion, retirada o
desplazamiento de instalaciones y demolicion de obras auxiliares y acondicionamiento y
limpieza de las superficies ocupadas, para que puedan recuperar su aspecto original,
seran de cuenta del adjudicatario, debiendo obtener la conformidad del Director del
Contrato para que pueda considerarse terminado el conjunto de la obra.

En caso de que el servicio contratado asi lo requiera, el adjudicatario serd el
responsable de efectuar todos las tareas y tramites técnico-administrativos necesarios
para la legalizacion de nuevas instalaciones (solicitudes, redaccion y visado de
proyectos, inspecciones oficiales...), asi como para la realizacion de las pruebas de
recepcion. Todos los gastos ocasionados correran a cargo del adjudicatario, quien, al
finalizar los trabajos, entregard toda la documentacidon generada al Director del
contrato.

Ante cualquier duda respecto a la forma de proceder en las instalaciones del CABB, el
adjudicatario se dirigird al Director del contrato o persona de contacto, con el fin de
recabar informacion.

1.2 REQUISITOS DE CARACTER AMBIENTAL

El adjudicatario aplicard cuantas medidas preventivas sean necesarias para evitar la
generacion de impactos ambientales negativos (vertidos, emisiones, ruidos, olores...)
durante el desarrollo de los trabajos.

El adjudicatario velara por una utilizacién racional de los recursos naturales (energia,
agua...) durante la ejecucion de los trabajos.

El Adjudicatario es responsable de la gestion de todos los residuos generados durante
la ejecucion de sus trabajos, estando expresamente prohibida la eliminacion o depdsito
de cualquier residuo en las instalaciones del CABB. La gestion de residuos se llevara a
cabo conforme a la legislacion vigente aplicable, debiendo estar a disposicion del CABB
las evidencias documentales que acrediten la correcta gestién de los mismos.

El almacenamiento de combustibles y/o cualesquiera otras sustancias que puedan
resultar peligrosas se realizard en las siguientes condiciones:

o Bajo cubierta y en zona pavimentada. Asimismo, se dispondra de cubetos o
sistemas de recogida adecuados a fin de evitar el vertido al exterior de
eventuales derrames. Estos sistemas de contencion se mantendrén en correcto
estado de limpieza y mantenimiento.

o Cada envase estara convenientemente identificado y se dispondra en los
lugares de almacenamiento de las Fichas de Datos de Seguridad de los
productos almacenados.

o Se cumplira la legislacién sobre almacenamiento de productos quimicos en
cuanto a cantidades e incompatibilidades de almacenamiento se refiere,

no pavimentadas.

S n
"y .
& o
o

o Queda terminantemente prohibido el acopio de sustanoas?hgrosa’s”en Zonas

No esta permitido el vertido de sustancias peligrosas (disolvente, pintura, af/ _|joes..) ala
red de saneamiento. En caso de detectar un vertido achacable fl adjudlcatanp‘ se Ie
imputaran los gastos derivados de su tratamiento. : o

Los equipos y maquinaria cumpliran la legislacion establecida en materla ambiental en
cuanto a ruido y emisiones se refiere. La documentacién relativa al Marcado CE y libro
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de instrucciones y mantenimiento estara disponible en la propia maquina o en la caseta
del adjudicatario.

El adjudicatario dispondra de los medios de contingencia necesarios para hacer frente a
situaciones de emergencia relacionadas con los trabajos contratados, incluyendo los
sistemas contra incendios necesarios.

En caso de incidente o accidente ambiental, el adjudicatario cpmunicaré al Director del
contrato la incidencia con la mayor celeridad posible. Este podréd requerir con
posterioridad al adjudicatario un informe escrito referente al incidente (causas y
acciones correctivas adoptadas).

El CABB se reserva el derecho a repercutir sobre el adjudicatario las acciones y gastos
que se originen por el incumplimiento de sus obligaciones de caracter ambiental.

L,
Bitha N
o B
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ANEXO N° I

PROCEDIMIENTO GENERAL PARA LA PREVENCION DE RIESGOS LABORALES EN TRABAJOS
EJECUTADOS POR EMPRESAS CONTRATISTAS
(EN CASO DE ADJUDICACION DE LOS TRABAJOS SOLICITADOS)

Proyecto de: Renovacion del Sistema Eléctrico y de Control de las estaciones de saneamiento de La Arboleda y Zierbena 1
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ANEXO NIl PROCEDIMIENTO GENERAL PARA LA PREVENCION DE RIESGOS LABORALES
EN TRABAJOS EJECUTADOS POR EMPRESAS CONTRATISTAS (EN CASO DE
ADJUDICACION DE LOS TRABAJOS SOLICITADOS)

1. ACCIONES PRELIMINARES

Antes del inicio de los trabajos se realizara una reunion donde se analizaran los trabajos a realizar segun
lo dispuesto en el articulo 24 y en el articulo 32 bis de la Ley 31/95 y en el RD 171/2004, asignando los
medios de coordinacion necesarios para la obra o trabajo, teniendo en cuenta la peligrosidad de los
frabajos, el nimero de trabajadores y empresas implicados, etc., segun el art. 14 del RD 171/2004. A esta
reunion acudiran como minimo ademas del Director del Contrato, el Servicio de Prevencion del CABB y el

Delegado de la Empresa Adjudicataria.

En esta reunion el Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia proporcionara a la empresa adjudicataria:

e El CABB pondra a disposicion de la empresa contratista la Evaluacién de Condiciones de
Trabajo, Estudio Basico de Seguridad o Estudio de Seguridad (segun el tipo de Obra o trabajo),
en la que se reflejan los riesgos a los que se van a exponer fos trabajadores de la empresa
contratista, derivados de la realizacion de su trabajo en las instalaciones del CABB, y las
medidas a aplicar para evitar 0 minimizar dichos riesgos.

e En trabajos especiales (por la zona de trabajo o la especial peligrosidad del mismo), por parte
del CABB se proporcionara a la empresa contratista Instrucciones de Trabajo Seguro de
obligado cumplimiento por parte de la empresa contratista.

e EI CABB proporcionara a la empresa contratista el Plan de Emergencia, o en su defecto, las
consignas a seguir en caso de emergencia en las instalaciones en las que desarrollen su

trabajo.

El Director del Contrato solicitara al Delegado de la Empresa Adjudicataria la entrﬁga de los S|gwentes

documentos: /&

o Evaluacién de Riesgos Especifica o Plan de Seguridad y Salud (§egun el~tlpo"de Obra) de
los trabajos a realizar. Este documento debera ser entregado en Un plazo o’ supenor a tres
semanas 5

o Antes del inicio de los trabajos la empresa adjudicataria debera entregar tcdos los Reglstros de

Prevencion debidamente cumplimentados y con los documentos acreditativos necesarios

Proyecto de: Renovacion del Sistema Eléctrico y de Control de las estaciones de saneamiento de La Arboleda y Zierbena 2
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que se citan a continuacién y cuyo formato se adjunta posteriormente (en cada uno de los cuales
se han incluido las instrucciones correspondientes).
- REGISTROS DE PREVENCION:
1) Modalidad de organizacién preventiva (incluir copia de documentacion oficial).
I) Registro de subcontratacion (si procede)
lIl) Relacion de los trabajadores que intervienen en los trabajos.
V) Designacion de Responsable de Seguridad y/o Recurso Preventivo.
V) Registro de vigilancia de la salud preventiva (incluir copia de documentacion oficial).
VI) Registro de formacion e informacion a los trabajadores preventiva (incluir copia de
documentacién oficial, si la hubiera).
VII) Registro de entrega de Equipos de Proteccion Individual (firmado por los trabajadores).
VIII) Registro de Equipos de Trabajo (incluir copia de documentacion oficial, si la hubiera).
VIII-1) Registro de Equipos de Trabajo Matriculados (incluir copia de documentacion oficial)
Vill-2) Registro de Equipos de trabajo moviles, automotores o no (incluir copia de
documentacion oficial, si la hubiera).
VIII-3) Registro de Equipos de trabajo para trabajos temporales en altura (incluir copia de
documentacién oficial, si la hubiera)
VIIl-4) Registro de Equipos de trabajo, Griias Moviles Autopropulsadas (incluir copia de
documentacion oficial)
Xll) Solicitud de autorizacién de entrada a las instalaciones del Consorcio.
XXI) Registro de Productos Quimicos.
» Ademas, antes del inicio de los trabajos presentara los siguientes documentos:
o Certificado de hallarse al corriente de sus Obligaciones con la Seguridad Social (se
entregaré mensualmente)
o Altas en la Seguridad Social. TC1y TC2 de los trabajadores.
o Copia de la poliza del seguro de Responsabilidad Civil y justificante de estar al corriente
en el pago de las primas.

o Copia de la péliza del seguro de Responsabilidad Patronal

EN CASO DE SUBCONTRATAR SE DEBERA REQUERIR LA DOCUMENTACION ANTERIOR A
TODAS LAS EMPRESAS QUE INTERVENGAN EN LA OBRA. ati® Zuzps,

{7
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En la reunion inicial ademés:
Se estableceran medidas preventivas especificas para los trabajos de especial peligrosidad, si
procede. Pueden darse situaciones de trabajos en espacios confinados, trabajos en altura, etc. que
requieran medidas de prevencion especificas que seran exigidas para la realizacion de los trabajos.
(presencia de recursos preventivos, formacion preventiva adicional, equipos de proteccion
adicionales, etc, ...)

- En cualquier caso, se identificaran conjuntamente aquellos riesgos que puedan generarse o

modificarse por la accion simultanea y conjunta de ambas empresas.

2. EJECUCION DE OBRA O TRABAJO

- EICABB realizara reuniones periédicas con el personal Responsable de las empresas contratadas,
Técnicos de Prevencion de las contratas, el Director del contrato y el Servicio de Prevencion del
CABB, levantandose acta de los temas tratados; dependiendo de las caracteristicas de los trabajos.

- Cuando la naturaleza de los trabajos asi lo requiera se convocaran reuniones previas a la ejecucion
de los mismos a fin de determinar las medidas de prevencion especificas necesarias, (presencia de
recursos preventivos, formacion preventiva adicional, equipos de proteccion adicionales, etc,). A
estas reuniones previas, asistiran el Responsable de las empresas contratadas, Técnicos de
Prevencion de las contratas, el Director del contrato y el Servicio de Prevencion del CABB.

- Sera responsabilidad de la empresa adjudicataria la sefializacion adecuada de todas las zonas
afectadas por los trabajos (vias publicas, arquetas, etc) de cuerdo con las normas de sefializacion de
carreteras del MOP 8.3 IC y la elaboracion de las fichas de seguridad vial para aquellos lugares cuya
ubicacion asi lo exija.

- Serealizaran inspecciones de seguridad periodicas.

- La empresa contratista en caso de accidente, informara inmediatamente, al Director del contrato, y
éste a su vez, al Servicio de Prevencion del CABB. Una vez investigadas las causas del accidente,

se remitira copia de la investigacion tanto al Director del contrato como al Servicio de Il?revenci()n.
’.f:";(),n( aryg,,
/_r.'r.!"

g
Las empresas contratistas, subcontratistas y trabajadores auténomos se con@rometegén‘"

respetar en
V. §1¢19§5 sobre

Y ’a._a\
g o
Ci

todo momento las Normas de conducta y actuacion especificadas por el CA

Prevencion de Riesgos Laborales.

)
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REGISTROS DE PREVENCION
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> MODALIDAD DE ORGANIZACION |coD: PG-CABB-PR-10
£_ PREVENTIVA REV.: 01

Bilbao Bizkaia Ur Partzuergoa

Consorcio de Aguas Bibao Bizkaa Registro |

EMPRESA:

ACTIVIDAD:

N° DE TRABAJADORES:

MODALIDAD PREVENTIVA ASUMIDA POR LA EMPRESA (marque con una X)

0 ASUNCION POR EL PROPIO EMPRESARIO
Nombre y Apellidos:
Especificar nivel de formacion preventiva:

0 TRABAJADORES DESIGNADOS
Nombre y Apellidos
Especificar niveles de formacidn preventiva

0 SERVICIO DE PREVENCION PROPIO

Especialidades asumidas:

0 Seguridad en el trabajo. Nombre y Apellidos:
[0 Higiene industrial Nombre y Apellidos:
0 Ergonomiay psi ciologi
rg. normiay psicosociologia Nombre y Apellidos:
aplicada
O Medicina del trabajo Nombre y Apellidos:

71 SERVICIO DE PREVENCION AJENO (Nombre):
Especialidades contratadas:

0 Seguridad en el trabajo. Nombre y Apellidos:
O Higiene industrial Nombre y Apellidos:
0 Ergonomiay psicosociologia .
rg. " Y psic gl Nombre y Apellidos:
aplicada .
0 Medicina del trabajo Nombre y Apellidos: ;

El abajo firmante certifica que la empresa dispone de la f
preventiva senalada.

Sello y firma de la empresa contratista:

Adjuntar documento acreditativo



! REGISTRO DE '
L SUBCONTRATACION COD: PG-CABB-PR-10

REV.: 01
Bilbao Bizkaia Ur Partzuergoa .
Consorcio de Aguas Bilbao Bizkara Registro Il
La empresa notifica al CABB su intencion de subcontratar

empresas y/o trabajadores autonomos para la realizacion de trabajos.

EMPRESA SUBCONTRATISTA/ TRABAJADOR

AUTONOMO OBRA EN LA QUE INTERVIENE

La empresa , 8¢ compromete a recopilar la informacion necesaria
de las empresas ylo trabajadores auténomos que subcontrate, cumplimentando los anexos que el
CABB le facilite.

Para que asi conste a los efectos oportunos:

Empresa:
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RELACION DE TRABAJADORES | COD: PG-CABB-PR-10

ZA\ QUE INTERVIENENEN LOS | REV::01

TRABAJOS
Bilbao Bizkaia Ur Partzuergoa
Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia Registro Ii
NOMBRE APELLIDOS PUESTO DE TRABAJO

TRABAJADORES ESPECIALMENTE SENSIBLES

NOMBRE APELLIDOS PUESTO DE TRABAJO

El presente anexo debe ser cumplimentado cada vez que existan cambios en el personal que
intervenga en la obra.

Para que asi conste a los efectos oportunos.

Empresa:

Firma, sello y Fecha: 00,10 0 0=




DESIGNACION DE RESPONSABLE | |
\ DE SEGURIDAD oy PEReA
‘ Y/O )
Bilbao Bizkaia Ur Partzuergoa RECURSO PREVENTIVO
Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia
Registro |V
La empresa contratista designa al Sr./Sra.

como Responsable de Seguridad de los trabajos de
que se desarrollaran en

y con una duracion prevista de

Al ser considerada esta Obra con procesos peligrosos o con riesgos especiales, la empresa
contratista designa como
RECURSO PREVENTIVO a D. , Segun lo dispuesto

en la Ley de Prevencion de Riesgos Laborales art. 32 bis y en el Reglamento de los Servicios de

Prevencion art. 22 bis.

Para que asi conste a los efectos oportunos.

Empresa: Trabajador;
Firma, Fecha y sello: Firma y Fecha:
70 Zuzep >N,
* Se adjuntara copia de la documentacion acreditativa de la Formacion en mate ;@ﬁe
. r . : o -
Prevencion de Riesgos Laborales del Recurso Preventivo ¥
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cA VIGILANCIA DE LA SALUD [ GOD: P-CABB-PR-10

Bilbao Bizkaia Ur Partzuergoa Registro V
Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaa

La empresa comunica al CABB los resultados de los reconocimientos
médicos especificos realizados a sus trabajadores los dias en la
entidad acreditada

Nombre y apellidos Puesto de trabajo Resultado

0 APTO
0 APTO

0 APTO
0 APTO
0 APTO
0 APTO
0 APTO
O APTO

aAPTO
g APTO
0 APTO
0 APTO
0 APTO

Junto con esta hoja se adjuntara la copia de la Relacién de APTITUD de los trabajadores
expedida por el organismo que ha realizado los reconocimientos médicos.

EL APTO QUE DEBE PRESENTAR CADA TRABAJADOR, DEBE CORRESPONDER A LOS
TRABAJOS Y LUGARES DONDE DEBERA TRABAJAR EN EL CABB, ES DECIR, SE LES
DEBERA HABER APLICADO LOS PROTOCOLOS  MEDICOS  ESPECIFICOS
CORRESPONDIENTES A LOS TRABAJOS A REALIZAR.

N° de hojas adjuntadas (sin incluir ésta):

Para que asi conste a los efectos oportunos:

Empresa:

Fecha, firma y sello: \-5/1,,03 a0 Vs
gluo0n) AP,




} FORMACION E INFORMACION A |cop: Pe-CABB-PR-10
L LOS TRABAJADORES REV.: 01
A STt b Registro VI

Yo, . declaro haber recbido de la empresa
la formacion e informacion que se expone a continuacion, de
acuerdo a los arts. 18 y 19 de la Ley de Prevencion de Riesgos Laborales 31/1995.

Formacion profesional 0 Sl O NO
Formacion prevgntlva so'bre los Inesgos inherentes a su sl 3 NO
puesto de trabajo y medidas aplicables.
Informacién sobre los riesgos derivados de la realizacién de
los trabajos en las instalaciones del CABB y medidas O S 0 NO
aplicables
Informacién y formacion sobre medidas a aplicar en caso de emergencia. O S 0 NO
Otros cursos:
0 Sl O NO
0 Sl 0 NO
0 Sl 0 NO
g Sl 0 NO
0 Sl 0 NO

* Se adjuntara copia de la documentacion acreditativa de la Formacion e Informacién en materia
de Prevencion de Riesgos Laborales de cada trabajador

Para que asi conste a los efectos oportunos

Trabajador:

Firma y Fecha:




EQUIPOS DE PROTECCION  |coD: PG-CABB-PR-10

A INDIVIDUAL REV.: 01

Bilbao Bizkaia Ur Partzuergoa .
Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia Registro VIi

La empresa ha entregado a sus trabajadores los

equipos de proteccion individual necesarios para la realizacion de su trabajo en condiciones optimas

de seguridad y salud.

Nombre y Apellidos Equipos de Proteccion Individual Firma trabajador

A pazel darip .
A

/\

Q;l
P,

o

L
-

Para que asi conste a los efectos oportunos:

(v

Empresa:

N

Firma, Fecha y sello:




VAN

Bilbao Bizkaia Ur Partzuergoa
Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia

EQUIPOS DE TRABAJO

Registro VIII

COD: PG-CABB-PR-10
REV 01

Ef Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia, solicita a la empresa contratista:

- Listado de equipos de trabajo a utilizar.
- Permisos de Industria 6 Certificados necesarios (Certificado de conformidad CE,
Certificado de OCA, ENICRE, de Industria, efc.).

- Listado de trabajadores autorizados para uso y manejo.

- Registros de informacion a los trabajadores autorizados, correspondientes a los equipos
de trabajo para los que estan autorizados (R.D. 1215/97, Articulo 5).
- Registros de Mantenimiento y Revisiones de los equipos de trabajo, si procede, segun
las instrucciones del fabricante o las caracteristicas de los equipos, condiciones de
utilizacion u otras circunstancias (R.D. 1215/97, Articulo 3, apartado5).

Empresa:

Responsable:

N° de hojas adjuntadas (sin incluir ésta):

Para que asi conste a los efectos oportunos:

Empresa:

Firma, sello y Fecha:

* Este registro se cumplimentara en caso de que la empresa contratista utilic%QuipES?Hé,t;~.

trabajo, sean o no de su propiedad.
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5 EQUIPOS DE TRABAJO COD: PG-CABB-PR-10
L_ MATRICULADOS REV 01

Bilbao Bizkaia Ur Partzuergoa i J
Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia Registro VIil-1

El Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia, solicita a la empresa contratista:

- Permiso de Circulacion

- Ultima revision de la ITV

- Seguro del Vehiculo

- Listado de trabajadores autorizados para uso y manejo y Carné de Conducir de dichos
trabajadores.

Dichos listados y certificados se entregaran junto al presente registro.

Empresa:

Responsable:

N° de hojas adjuntadas (sin incluir ésta):

Para que asi conste a los efectos oportunos:

Empresa:

Firma, sello y Fecha:

’/\'fn_gé;no‘ =

P '

* Este registro se cumplimentara en caso de que la empresa contratista utiliceequipqg de
o R e .

trabajo matriculados, sean o no de su propiedad. g j_";;—“ 8

Hronnn ©



5 EQUIPOS DE TRABAJO COD: PG-CABB-PR-10
L MOVILES AUTOMOTORES O NO |[REV 01
oo Bizkala U Farizuergos Registro VIll-2

El Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia, solicita a la empresa contratista:

- Listado de trabajadores autorizados para el manejo de equipos de trabajo moviles,
automotores o no, y adjuntara los certificados que acrediten la formacién especifica
de cada trabajador para la conduccion segura de dichos equipos (en virtud de lo dispuesto
enel R.D.1215/97, Anexo Il.2)

Dichos listados y certificados se entregaran junto al presente registro.

Empresa:

Responsable:

N° de hojas adjuntadas (sin incluir ésta):

Para que asi conste a los efectos oportunos:

Empresa:

Firma, sello y Fecha:

*Este registro se cumplimentara en caso de que la empresa contratista utilice equipos de
trabajo méviles, automotores o no, sean o no de su propiedad. ——
1\0 UZer “‘\
o ,\
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cOD: PG-CABB-PR-10
EQUIPOS DE TRABAJO REV 01

‘A TRABAJOS TEMPORALES EN

ALTURA
Bilbao Bizkaia Ur Partzuergoa

Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia Registro VI3

El Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia, en virtud de lo dispuesto en el R.D. 2177104, por el que se
modifica el R.D. 1215/97, solicita a la empresa contratista:

- Plan de montaje, de utilizacion y de desmontaje, o si los equipos disponen de marcado
“CE” (se adjuntara el correspondiente Certificado de Conformidad CE), las instrucciones
especificas del fabricante, proveedor o suministrador, sobre el montaje, la
utilizacion y el desmontaje de los equipos.

- Nombre de la persona que dirigira las operaciones de montaje, desmontaje o posibles
modificaciones, y que se encargara de realizar las inspecciones pertinentes. Y adjuntara la
acreditacion que lo habilite para ello.

- Listado de trabajadores que realizaran las operaciones de montaje, desmontaje o
posibles modificaciones, y adjuntara los certificados que acrediten la formacién especifica

para dichas operaciones.

Dicha documentacion se entregara junto al presente registro.

Empresa:
Responsable:
N° de hojas adjuntadas (sin incluir ésta):

Para que asi conste a los efectos oportunos: Yo

Empresa:

e
/ wontrag, =~
el

 hl o s :_ .
S5 d2y1p 13Ul i -
— —

Firma selln v Fecha:

*Este registro se cumplimentara en caso de que la empresa contratista utilice equipos para
trabajos temporales en altura y a los que sea de aplicacion el R.D. 2177/04



EQUIPOS DE TRABAJO COD: PG-CABB-PR-10

AA GRUAS MOVILES RE/

AUTOPROPULSADAS
Registro VIIl-4

Bilbao Bizkaia Ur Partzuergoa
Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia

El Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia, solicita a la empresa contratista, (segtn fo dispuesto en el
R.D. 837/2003, por el que sea prueba el nuevo texto modificado y refundido de la Instruccién Técnica
Complementaria “MIE-AEM-4" del Reglamento de Aparatos de Elevacién y Manutencion, referente a Griias
Moviles Autopropulsadas):

Identificacion de la Gria Movil Autopropulsada

Historial de Mantenimiento y Revisiones

Actas de Inspecciones Oficiales

Listado de trabajadores autorizados para uso y manejo de la gria mévil autopropulsada y
Carné Oficial de Operador de gria mévil autopropulsada, de dichos trabajadores.

® ¢ o o

Dicha documentacion se entregara junto al presente registro.

Empresa:

Responsable:

N° de hojas adjuntadas (sin incluir ésta):

Para que asi conste a los efectos oportunos:

Empresa:

Firma._ sello v Fecha:

,"/@:’;‘_ o Zuzg f?: N\,
(& e ey, TR
*Este registro se cumplimentard en caso de que la empresa contratis é_o“utlllce‘_,_‘(‘.‘guas Méviles
Autopropulsadas, sean o no de su propiedad. — EA

4 :?“;-'é

Bith,
30 Bizks:
Cong, ....,z,_ka'a " Paits

~ gumy st Yergo, !

\\CI_‘__S_D UO_\D/'/"



. |Fech d

5 SOLICITUD DE AUTORIZACION | cxpodision: )
L. DE ENTRADA A LAS

Bilbao Bizkaia Ur Partzuergoa INSTALACIONES DEL CABB

Consorcio de Aguas Bilbao Bizkai

A cumplimentar por la empresa contratista.

Por el presente documento, el Sr./Sra. , como responsable de la
empresa solicita la autorizacion de entrada a las instalaciones del Consorcio de
Aguas Bilbao Bizkaia, para desarrollar los trabajos de en el
centro de trabajo , durante las fechas y

La relacion de los trabajadores que van a realizar los trabajos es:

Nombre y apellidos D.N.L

A cumplimentar por el Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia

El Director del Contrato autoriza de entrada a las instalaciones del
Consorcio, a los trabajadores de dicha empresa, certificando que se ha producido el intercambio de informacion
y documentacion, establecido en el PG-CABB-PR-10, previamente al comienzo de los trabajos.

Para que asi conste a los efectos oportunos: o rendario,
/, o 1 ey
3 S
P 2 :ga_
LR g
g ‘ﬁ.’;ﬂ‘. - v.-:.-.i-". S

Fdo.: El Director del Contrato

““x_ii’e 1nuod ‘




COD: PG-CABB-PR-10
ZA PRODUCTOS QUIMICOS REV 01

Bilbao Bizkaia Ur Partzuergoa Rengtro XXl

Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia

El Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia, solicita a la empresa contratista:
- Listado de productos quimicos a utilizar y adjuntara las fichas de seguridad de cada

uno de ellos, junto con la relacién de equipos de proteccion individual que correspondan
utilizar con cada producto.

Dicho listado se entregara junto al presente registro.

Empresa:

Responsable:

N° de hojas adjuntadas (sin incluir ésta):

Para que asi conste a los efectos oportunos:

Empresa:

Firma, sello y Fecha:

* Este registro se cumplimentara en caso de que la empresa contratista utilice productos
quimicos cuyas caracteristicas, y/o cantidades empleadas, ylo tiempo fd;e ?empj,eo!

recomienden un control de dichos productos y EPI’s a utilizar para cada u e ellos
& (3
3 %
A’f:;% *
Bilbao Bizkaia Uy I

Constrcio de Aguas F;a zueigoa






