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CARATULA DEL PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES PARA 
CONTRATAR LA OBRA DE AMPLIACIÓN DE LA RED DE ABASTECIMIENTO EN BARRIO 
SALLABENTE EN ZALDIBAR. EXPEDIENTE Nº 2713

Contrato sujeto a regulación armonizada ☐SI    ☒NO

Tramitación expediente ☒Ordinario, ☐Urgente, ☐ Emergencia,
☐Anticipada

Tipo
☒    Abierto 
☐    Abierto simplificado (art. 159.1 LCSP) 
☐    Abierto súper -simplificado (art. 159.6 LCSP)

A.- PODER ADJUDICADOR
1.- Poder adjudicador: Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia/

Bilbao Bizkaia Ur Partzuergoa
2.- Órgano de contratación: ☐  Comité Directivo

☐  Presidente 
☒  Gerente

3.-  Responsable del contrato:  Cristina Gortazar Salazar
 4.- Datos de contacto Subdirección  de  

Contratación:
contratacion@consorciodeaguas.eus
Consulta administrativas/técnicas:Tfno.94  4873100

5.- Perfil de contratante: www.consorciodeaguas.com
www.contratacion.euskadi.eus 

B.- OBJETO DEL CONTRATO
1.-Objeto del contrato: Obra de ampliación de la red de abastecimiento en Barrio Sallabente en 
Zaldibar.
2.-Necesidades a satisfacer: El barrio Sallabente en el término municipal de Zaldibar se ha 
abastecido tradicionalmente mediante agua de captaciones que llegaban al depósito de San 
Lorenzo, hasta que el desprendimiento del vertedero de Zaldibar ocurrido el 6 de febrero de 2020 
dejó el depósito y las conducciones fuera de servicio. Tras ejecutarse una solución de emergencia 
para devolver el suministro a los vecinos, se han estudiado las posibles alternativas para dotar al 
barrio de una solución definitiva. Este proyecto desarrolla dicha solución, que consiste en ampliar 
la red de abastecimiento construyendo una nueva línea de conexión entre las redes municipales 
de Ermua (gestión Gipuzkoako Urak S.A.) y Zaldibar (gestión CABB). Esta conexión permitirá 
garantizar el suministro de la zona dentro del municipio de Zaldibar. 
3.-División en lotes: ☐ Sí ☒ No

Justificación de la no división en lotes: La ejecución del contrato íntegro, sin división en 
Lotes, supone una gestión más adecuada de las labores de control ambientales, de gestión de 
residuos y de aplicación de las normas de Seguridad y Salud en las obras y permitirá desarrollar 
de manera más adecuada el proyecto.
Descripción e importe de lote: No se aplica

4.-CPV:
Código CPV:45200000-9 
Descripción: Trabajos generales de construcción de inmuebles y obras de ingeniería civil

5.-Admisibilidad de variantes o alternativas:
 ☐ SI
 ☒ NO 

mailto:contratacion@consorciodeaguas.eus
http://www.consorciodeaguas.com/
http://www.contratacion.euskadi.eus/
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B.- OBJETO DEL CONTRATO
Condiciones para admisión y elementos susceptibles de variación o alternativa:  No se aplica

6.-Naturaleza Jurídica
             ☒Administrativa ☐ Privada

C.-PRECIO DEL CONTRATO
1.-Presupuesto de licitación 
(I.V.A excluido)

CIENTO TRES MIL QUINIENTOS TREINTA Y UN 
EUROS CON VEINTISIETE  (103.531,27)

2.-Valor estimado del contrato:  103.531,27 Euros
Lotes:
☐ SI
☒ NO 
3.-Sistema de determinación del precio:
  ☐ Tanto alzado
  ☒ Precios unitarios

4.-Anualidades y consignación presupuestaria:

Las anualidades presupuestarias del contrato y la Aplicación Presupuestaria del Gasto del      
contrato son:

            Año 2022:         PARTIDA 45210 60113.       IMPORTE   103.531,27 €

5.-Revisión de precios: 
 ☐ SI 
 ☒ No 
Fórmula aplicable:

6.-Financiación con Fondos externos:
☐ SI ☒NO 
Tipo de fondo:         % de cofinanciación: 

7.-Forma de pago:  Ordinaria
8.-Abonos a cuenta: No

D.-PLAZO DEL CONTRATO
1.-Duración total

              TRES (3) MESES, contados a partir del Acta de Comprobación del   Replanteo.
2.-Plazos parciales.
 ☐ SI ☒ NO
3.-Prórroga
 ☐ SI  ☒ NO
4.-Plazo de garantía:  Será el ofertado por el adjudicatario, pero nunca inferior a doce (12) meses.
5.-Lugar ejecución del contrato:  Zaldibar
6.-Trabajos susceptibles de recepción parcial ☐ SI  ☒ NO.

E.- GARANTIAS
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☒Garantía definitiva:    5   %                             Importe: Adjudicación
☐ Garantía complementaria:                             Importe:

F.-SOLVENCIA ECONÓMICA O FINANCIERA
Volumen anual de negocios, referido al año de mayor volumen de negocio de los tres últimos concluidos 
deberá ser al menos el valor estimado del contrato (103.531,27 euros).

G.-SOLVENCIA TÉCNICA Y PROFESIONAL

La solvencia técnica se efectuará mediante la relación de obras ejecutadas en los últimos 5 años, que 
sean del mismo grupo o subgrupo de clasificación que el correspondiente al contrato, o del grupo o 
subgrupo más relevante para el contrato si este incluye trabajos correspondientes a distintos subgrupos, 
cuyo importe anual acumulado en el año de mayor ejecución sea igual o superior al 70% del valor estimado 
del contrato 72.471,89 euros.

☒ Solvencia técnica empresas de nueva creación: 

No se considerará la experiencia solicitada en la solvencia para estos supuestos. Sí, el resto de 
exigencias.

CLASIFICACIÓN EMPRESARIAL
La solvencia técnica solicitada podrá ser sustituida mediante la presentación de la siguiente Clasificación:

Grupo E Subgrupo 1 Categoría 1

H.- DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR POR LOS LICITADORES
1.-Sobre Nº 1: Declaración responsable
2.-Sobre Nº 2: Documentación relativa a criterios sometidos a juicio de valor.
3.-Sobre Nº 3: Documentación relativa a criterios cuantificables de forma automática.

DOCUMENTACIÓN RELATIVA A CRITERIOS SOMETIDOS A JUICIO DE VALOR
a) Memoria técnica y metodología de ejecución 

• Análisis del proyecto: 
El licitador realizará un estudio del proyecto debiendo elaborar una relación de conclusiones 
relativas a la documentación del proyecto que denoten el grado de conocimiento del mismo. Así 
mismo, se valorará el estudio del entorno de la obra y de condicionantes externos que pudieran 
afectar a su desarrollo, así como cualquier otra circunstancia que a juicio del licitante sea 
relevante para el contrato. Entre otros, se valorará el estudio de minimización de afecciones a 
terceros al tratarse de un entorno urbano y con interferencias a la carretera de BI-3344 y N-634. 

• Estudio de la ejecución de la obra: 

En cada una de las principales actuaciones contempladas en la obra, se estudiarán los procesos 
constructivos necesarios y se identificarán las dificultades a salvar durante su desarrollo, 
detallando los métodos y medios que se proponen para ello. Entre otras:
 

 Implantación en obra y accesos a la misma
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DOCUMENTACIÓN RELATIVA A CRITERIOS SOMETIDOS A JUICIO DE VALOR
 Cruce del río Ego.
 Interferencia con la carretera BI-3344 de DFB.
 Interferencia con la carretera N-634.
 Medidas preventivas por afección no directa por Visón Europeo.
 Afección al patrimonio cultural arquitectónico. 

b) Medios a disposición de la obra -Programación de los trabajos y medios a disposición de la obra 

 Medios a disposición de la obra:

- Se aportará el Organigrama y descripción funcional de la Organización que propone para la 
obra, definiendo el equipo que va a quedar asignado a la misma, concretando su dedicación 
y aportando su cualificación y experiencia. En el caso de UTEs se definirá con claridad la 
distribución de funciones entre las distintas empresas participantes. 

- El personal deberá contar con experiencia en obras similares, en particular, el/la Jefe/a de 
Obra deberá tener una experiencia mínima de 10 años en obras similares.

- Se detallará la relación de equipos propuestos, concretando su número y dimensionamiento 
en mano de obra y maquinaria, así como su propiedad y compromisos de disposición en la 
obra, bien fundamentados.

- En el caso de que el licitador prevea la necesidad de concertar con terceros parte de los 
trabajos, deberán indicar el nombre de éstos, referencias y porcentaje que aquellos 
representan sobre la totalidad del presupuesto y cartas de compromiso; y en todo caso su 
perfil empresarial o clasificación. 

- Se presentará una tabla resumen con la relación de los materiales a suministrar en obra, 
especialmente de los que son críticos para la obra, incluyendo marca, modelo, suministrador 
y características principales. Entre otros: 

 Piezas de fundición dúctil
 Tubería de PEAD 
 Válvulas de compuertas
 Válvulas Reductoras de Presión 
 Contador
 Carretes

- El material ofertado es vinculante y deberá ser el que el contratista suministre en caso de 
resultar adjudicatario. 

 Planificación general de la obra y programa de trabajos:

Se valorará la coherencia en el planteamiento general que se realice para el desarrollo de las 
obras teniendo en cuenta la ubicación de las mismas y medios propuestos para su ejecución. 

Se incluirá una programación de trabajos debidamente justificada en función de los equipos y 
medios puestos a disposición de la obra y coherente con los rendimientos propuestos. En 
particular se valorará: 

- El nivel de detalle en la definición de las actividades y la coherencia en la secuencia de las 
mismas en la ejecución de los diversos tajos y tramos de obra. 
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DOCUMENTACIÓN RELATIVA A CRITERIOS SOMETIDOS A JUICIO DE VALOR
- Definición de los rendimientos asignados a los equipos y justificación de la duración real 

estimada de las actividades definidas. 

- La definición del plan de obra, representado mediante diagrama de Gantt, y el estudio del 
camino crítico y generación de holguras.

c) Criterios medioambientales y sociales

Propuesta de procedimientos y recursos y compromiso de garantía de la utilización de equipos y 
prácticas para la prevención y minimización de impactos ambientales así como el fomento del 
desarrollo sostenible durante la ejecución de los trabajos.

CRITERIOS CUANTIFICABLES DE FORMA AUTOMÁTICA
Proposición económica firmada por el licitador o persona que le represente, redactada 
inexcusablemente conforme al modelo que figura como Anexo I, incluyendo en el precio ofertado todos 
los impuestos, excepto el IVA.

La proposición económica se complementará con:

Relación de precios unitarios ofertada

- Relación de precios unitarios de ejecución material de todas y cada una de las unidades que 
componen el proyecto, redactados en letra y número.

Estos precios se obtendrán añadiendo al coste directo de la unidad un 7% en concepto de costes 
indirectos.

El concursante ofertará las partidas alzadas de abono integro a los precios que el mismo decida. 
Para las partidas alzadas a justificar, si las hubiere, incluido el capítulo de seguridad y salud, 
ofertará los mismos importes que figuren en el Presupuesto del proyecto de licitación.

El licitador se comprometerá, en caso de resultar adjudicatario, a la elaboración del Cuadro de 
Precios nº 2 en base a la relación de precios unitarios que figure en su oferta, con la estructura 
adecuada a los fines que persigue dicho documento, siendo presentado finalmente a la dirección 
de las obras antes de concluir el primer mes contado a partir de la firma del Acta de comprobación 
del replanteo.

- Relación de precios unitarios elementales de manos de obra, maquinaria y materiales utilizados 
para el cálculo de los precios unitarios presentados.

Presupuesto del contrato ofertado

- Presupuesto de ejecución material y elaborado en base a la aplicación de los precios unitarios 
ofertados por el concursante a las mediciones del proyecto de licitación. Este presupuesto deberá 
ejecutarse en el programa PRESTO y además de la edición en papel se acompañará una versión 
en soporte magnético. Se admitirá su presentación en caso de no disponer de los programas citados 
en formato BC3.

- Presupuesto de ejecución de obra resultante de aplicar al presupuesto de ejecución material un 19% 
en concepto de Gastos Generales y Beneficio Industrial.
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I.- LUGAR Y PLAZO DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS
1.- Plazo de presentación de ofertas: La señalada en el Perfil del Contratante
2.- Lugar de presentación de ofertas (solo si es distinto que el previsto en la cláusula 13 del PCAP):
3.- Presentación electrónica de las ofertas ☒ SI     ☐ NO
Dirección Plataforma electrónica de presentación de ofertas electrónicas:   
https://contratacion.consorciodeaguas.eus/site/3

J.- MESA DE CONTRATACIÓN/COMITÉ DE EXPERTOS
☒Mesa de Contratación

Presidente: 
D. Xabier Zubiaur Agirre.

Vocales (Titulares): 
D. Ekaitz Mentxaka Corral.
D. Xabier Orue Moro
Dña. Itziar Zarate Urrutia
D. Gerardo Latorre Pedret.
D. Jose Manuel Pereda Renobales.

Secretario (Titular):
D. Gerardo Latorre Pedret

K.- CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN
1.- Criterios de adjudicación:

Los criterios que han de servir de base para la adjudicación del concurso como aspectos a valorar, son 
los siguientes:

CRITERIOS CUANTIFICABLES DE FORMA AUTOMÁTICA: 50 PUNTOS 

La puntuación máxima asignada a este criterio será de 50 puntos.

Las ofertas económicas serán valoradas de manera proporcional al porcentaje de baja (Bi) de cada 
oferta del siguiente modo:

Bmax...............................................................50 puntos
(Bmax + BM) / 2..............................................48 puntos
BM ..................................................................47 puntos
0,8 x BM..........................................................46 puntos
0,6 x BM..........................................................44 puntos
Presupuesto licitación.......................................0 puntos

Dónde:
 Bi: Porcentaje de baja de la oferta, resultado de la diferencia entre el presupuesto de licitación y el 

importe de la oferta, dividida entre el presupuesto de licitación, expresada en tanto por ciento.

 Bmax: Porcentaje de baja máxima, correspondiente a la oferta más económica

 BM: Porcentaje de baja media, resultado de la media aritmética de los porcentajes de baja de cada 
licitador
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K.- CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN

El resto de ofertas admitidas dispondrán de una puntuación resultado de interpolar linealmente la distribución 
de puntos anteriormente expuesta. 
De este modo, la puntuación Pi asignada a cada baja Bi es la correspondiente a:

Si 0 < Bi <= 0,6 x BM
Bi

Pi =    ------------------------  x 44
0,6 x  BM

Si 0,6 x BM < Bi <= 0,8 x BM

(Bi - 0,6 x  BM)
Pi =  44 +  ------------------------  x 2

0,2 x BM

Si 0,8 x BM < Bi <= BM

(Bi - 0,8 x  BM)
Pi =  46 +  ------------------------    

0,2 x BM

Si BM < Bi <= (BM + Bmax) / 2

(Bi - BM)
Pi =  47 +  ------------------------  x 2  

(Bmax - BM)

Si  (BM + Bmax) / 2 < Bi <= Bmax

(2 x Bi – BM - Bmax)
Pi =  48 +  -------------------------------  x 2

(Bmax - BM)

CRITERIOS SOMETIDOS A JUICIO DE VALOR: 50 PUNTOS

- Memoria técnica y metodología de la ejecución: Hasta 20 puntos

- Medios a disposición de la obra:                                    Hasta 27 puntos

- Criterios medioambientales y sociales: Hasta 3 puntos

Dadas las características técnicas y económicas se aplicará un factor corrector K=0,8 a las puntuaciones 
finales del Informe Técnico.

2.- Criterios de desempate:
El empate entre varias ofertas se resolverá mediante la aplicación por orden de los siguientes criterios 
sociales, referidos al momento de finalizar el plazo de presentación de ofertas:
a) Mayor porcentaje de trabajadores con discapacidad o en situación de exclusión social en la plantilla 
de cada una de las empresas, primando en caso de igualdad, el mayor número de trabajadores fijos 
con discapacidad en plantilla, o el mayor número de personas trabajadoras en inclusión en la plantilla.
b) Menor porcentaje de contratos temporales en la plantilla de cada una de las empresas.
c) Mayor porcentaje de mujeres empleadas en la plantilla de cada una de las empresas.
d) El sorteo, en caso de que la aplicación de los anteriores criterios no hubiera dado lugar a desempate.
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K.- CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN
3.- Criterios para la consideración de ofertas anormalmente bajas:

     Se considerará que una oferta es anormalmente baja cuando se encuentre en los siguientes supuestos:
- Cuando, concurriendo un solo licitador, sea inferior al presupuesto base de licitación en más 

de 25 unidades porcentuales.
- Cuando concurran dos licitadores, la que sea inferior en más de 20 unidades porcentuales a la 

otra oferta.
- Cuando concurran tres licitadores, las que sean inferiores en más de 10 unidades porcentuales 

a la media aritmética de las ofertas presentadas. No obstante, se excluirá para el cómputo de 
dicha media la oferta de cuantía más elevada cuando sea superior en más de 10 unidades 
porcentuales a dicha media única y exclusivamente a los efectos de establecer el nuevo umbral 
de temeridad no afectando en ningún caso el orden clasificatorio establecido. En cualquier 
caso, se considerará desproporcionada la baja superior a 25 unidades porcentuales.

- Cuando concurran cuatro o más licitadores, las que sean inferiores en más de 10 unidades 
porcentuales a la media aritmética de las ofertas presentadas. No obstante, si entre ellas 
existen ofertas que sean superiores a dicha media en más de 10 unidades porcentuales, se 
procederá al cálculo de una media sólo con las ofertas que no se encuentren en el supuesto 
indicado única y exclusivamente a los efectos de establecer el nuevo umbral de temeridad no 
afectando en ningún caso el orden clasificatorio establecido. En todo caso, si el número de las 
restantes ofertas es inferior a tres, la nueva media se calculará sobre las tres ofertas de menor 
cuantía. 

Cuando hubieren presentado ofertas empresas que pertenezcan a un mismo grupo, se tomará   
únicamente, para aplicar el régimen de identificación de las ofertas incursas en presunción de 
anormalidad, aquella que fuere más baja, y ello con independencia de que presenten su oferta en 
solitario o conjuntamente con otra empresa o empresas ajenas al grupo y con las cuales concurran 
en unión temporal.

4.- Umbral mínimo de puntuación exigido al licitador para continuar el proceso selectivo: 
25 puntos

L.- CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO
Las señaladas en el PPTP

M.- PENALIDADES ESPECÍFICAS
  Supuestos y acciones indicadas en el PPTP.  

N.- SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL A PRESENTAR POR EL ADJUDICATARIO
Justificante de la existencia de un seguro de responsabilidad por riesgos profesionales

Ñ.- MODIFICACIÓN DEL CONTRATO
No procede

O.- POSIBILIDAD DE SUBCONTRATACIÓN

Si. Se incluirá la relación de subcontratistas con detalle del porcentaje de obra subcontratado. 

No es posible la subcontratación de los trabajos de movimiento de tierras, ni de instalación y montaje de 
la conducción en zanja, mecanismos y demás piecerío (valvulería, etc).
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P.- SUBROGACIÓN
 No    

Q.- RECURSO ESPECIAL
       ☐ SI
       ☒ NO

REQUISITOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

Delegado del contratista

El contratista adjudicatario deberá adscribir a la presente obra un delegado con capacidad suficiente para 
obrar y/o representar a la empresa en todo aquello que afecte a las relaciones del contrato.

Tanto este delegado como el personal a las órdenes del adjudicatario no tendrán relación jurídica, ni 
laboral, ni de otra índole con el Consorcio tanto durante el plazo vigente del contrato, como al término del 
mismo.

Dirección de las obras

El control e inspección de los trabajos se llevarán a cabo por los Servicios competentes del Consorcio a 
través de la Dirección de Obra que efectuará la inspección, comprobación y vigilancia para la correcta 
realización de la obra contratada, ajustándose a lo dispuesto en las cláusulas 4 y 24 del Pliego de 
Cláusulas Administrativas Generales.

Señalizaciones y carteles de obra

El Contratista está obligado a completar los elementos indicados en el Estudio de Seguridad y Salud 
Laboral del Proyecto, en lo referente a las señales precisas para indicar el acceso a la obra, la circulación 
en la zona que ocupan los trabajos, los puntos de posible peligro debido a la ejecución de aquéllos, tanto 
en dicha zona como en sus lindes e inmediaciones, así como a cumplir las órdenes a que se refiere la 
cláusula 23 del Pliego de Cláusulas Administrativas Generales.

Permisos y licencias

El adjudicatario se obliga a gestionar todos los permisos municipales salvo el otorgamiento de la Licencia 
Municipal de obra, para colocación de andamiajes, vados, vallas, apertura de calzadas para acometidas, 
etc., siendo totalmente a su cargo tanto las tasas como los gastos que ocasionen su gestión. Del gasto 
anterior se excluye únicamente el importe facturado por el Ayto. en concepto de licencia municipal de 
obras, si procediese.

Asimismo, correrán a su cargo todos los gastos (avales, etc) correspondientes a la tramitación de 
autorizaciones ante otros Organismos (Diputación, etc) con motivo de cruzamientos y/o actuaciones en 
áreas de su competencia.

Plan de Seguridad y Salud Plan de Seguridad y Salud 

El contratista adjudicatario presentará antes del inicio de las obras el Plan de Seguridad y Saludas Laboral 
de las obras, en aplicación de lo dispuesto en el RD 1627/1997 de 24 de octubre. El Plan de Seguridad y 
Salud se ajustará a lo prescrito en el Estudio de Seguridad del Proyecto, de forma que se permita y facilite 
la Auditoria del grado de cumplimiento del mencionado Programa. El contratista adjudicatario custodiará 
el “Libro de Incidencias” que, debidamente diligenciado, permanecerá en las oficinas de obra y durante el 
plazo de ejecución de las mismas a efectos de su utilización conforme a lo prescrito en el Real Decreto 
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REQUISITOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO
1627/1997 de 24 de octubre.


