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CARATULA DEL PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES PARA 
CONTRATAR LAS OBRAS DE REFORMA DEL COLECTOR IKUTZA-LOIEBERREKA DE LA RED 
PRIMARIA DE SANEAMIENTO DE LEKEITIO. EXPEDIENTE Nº 2755

Contrato sujeto a regulación armonizada ☐SI    ☒NO 

Tramitación expediente ☒Ordinario, ☐Urgente, ☐ Emergencia,
☐Anticipada

Tipo
☒    Abierto 
☐    Abierto simplificado (art. 159.1 LCSP) 
☐    Abierto súper -simplificado (art. 159.6 LCSP)

A.- PODER ADJUDICADOR
1.- Poder adjudicador: Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia/

Bilbao Bizkaia Ur Partzuergoa
2.- Órgano de contratación: ☐  Comité Directivo

☒  Presidente 
☐  Gerente

3.-  Responsable del contrato: Miriam Benito Carabias
 4.- Datos de contacto Subdirección  de  

Contratación:
contratacion@consorciodeaguas.eus
Consulta administrativas/técnicas:Tfno.94  4873100

5.- Perfil de contratante: www.consorciodeaguas.com
www.contratacion.euskadi.eus 

B.- OBJETO DEL CONTRATO
1.-Objeto del contrato:  REFORMA DEL COLECTOR IKUTZA-LOIEBERREKA DE LA RED 
PRIMARIA DE SANEAMIENTO DE LEKEITIO
2.-Necesidades a satisfacer: “El objetivo de este proyecto “Reforma del colector Ikutza-
Loiberreka de la red primaria de saneamiento en Lekeitio”, es definir las actuaciones para la 
ejecución del desvío del mencionado colector en las inmediaciones del Hotel Palacio Uribarren.  
Parte del trazado del colector de red primaria Ikutza-Loiberreka discurre por el interior del sótano 
del actual Hotel Palacio Uribarren. Puesto que no se considera compatible la explotación y 
mantenimiento de la red primaria de saneamiento con el uso de un establecimiento hotelero 
particular, se plantea que la red primaria de saneamiento no debe discurrir por el interior del 
edificio. El presente proyecto se ha redactado para ejecutar un nuevo colector de saneamiento que 
permita la ejecución del desvío del colector que discurre por el sótano del Hotel a una zona de uso 
público
3.-División en lotes: ☐ Sí ☒ No

Justificación de la no división en lotes:  Todas las actuaciones definidas en el presente 
proyecto están íntimamente relacionada y condicionadas, dando como resultado que sea 
inviable su ejecución con una división en lotes.

4.-CPV:
Código CPV: 45232410-9 
Descripción: Obras de saneamiento

mailto:contratacion@consorciodeaguas.eus
http://www.consorciodeaguas.com/
http://www.contratacion.euskadi.eus/
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B.- OBJETO DEL CONTRATO
5.-Admisibilidad de variantes o alternativas:
  ☐ SI  ☒ NO 

Condiciones para admisión y elementos susceptibles de variación o alternativa:  No se aplica

6.-Naturaleza Jurídica
             ☒ Administrativa ☐ Privada

C.-PRECIO DEL CONTRATO
1.-Presupuesto de licitación 
(I.V.A excluido)

DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL 
OCHOCIENTOS QUINCE CON OCHENTA Y 
OCHO EUROS (244.815,88) EUROS

2.-Valor estimado del contrato: 244.815,88 Euros
Lotes:
☐ SI
☒ NO 
3.-Sistema de determinación del precio:
  ☐ Tanto alzado
  ☒ Precios unitarios
4.-Anualidades y consignación presupuestaria:

Las anualidades presupuestarias del contrato y la Aplicación Presupuestaria del Gasto del      
contrato son:
Año: 2022 Partida  601.21.459.09.   125.000 €
Año: 2023 Partida  601.21.459.09.   119.815,88 €
5.-Revisión de precios: 
 ☐ SI 
 ☒ No 
6.-Financiación con Fondos externos:
☐ SI ☒NO 
7.-Forma de pago:   Ordinaria. Certificación mensual
8.-Abonos a cuenta: No.

D.-PLAZO DEL CONTRATO
1.-Duración total

 No podrá ser superior a TRES (3) MESES, contados a partir del Acta de Comprobación del    
Replanteo.

2.-Plazos parciales.
 ☐ SI ☒ NO
3.-Prórroga
 ☐ SI  ☒ NO
4.-Plazo de garantía:  Un año
5.-Lugar ejecución del contrato: Termino municipal de Lekeitio
6.-Trabajos susceptibles de recepción parcial ☐ SI  ☒ NO. 

E.- GARANTIAS
☒Garantía definitiva:    5   %                             Importe: Adjudicación
☐ Garantía complementaria:                             Importe:
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F.-SOLVENCIA ECONÓMICA O FINANCIERA
Volumen anual de negocios, referido al año de mayor volumen de negocio de los tres últimos concluidos 
deberá ser al menos una vez el valor estimado del contrato. (244.815,88 Euros).

G.-SOLVENCIA TÉCNICA Y PROFESIONAL
Haber realizado al menos 2 obras de saneamiento dentro de zonas urbanas por importe unitario de 
ejecución por contrata superior a los 200.000€ (IVA excluido) en los últimos 5 años.

☒ Solvencia técnica empresas de nueva creación: 

No se considerará la experiencia solicitada en la solvencia para estos supuestos. Sí, el resto de las 
exigencias.

CLASIFICACIÓN EMPRESARIAL
La solvencia técnica solicitada podrá ser sustituida por la siguiente clasificación:

Grupo E subgrupo 1 categoría 2

H.- DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR POR LOS LICITADORES
           1.-Sobre Nº 1: Declaración responsable.

2.-Sobre Nº 2: Documentación relativa a criterios sometidos a juicio de valor.
3.-Sobre Nº 3: Documentación relativa a criterios cuantificables de forma automática.

DOCUMENTACIÓN RELATIVA A CRITERIOS SOMETIDOS A JUICIO DE VALOR
 Memoria técnica y metodología de ejecución 

Memoria justificativa y explicativa que evaluará el conocimiento que el licitador tiene tanto de 
las obras como del espacio físico donde se desarrolla, así como la forma técnica de abordar 
su ejecución y/o solución propuesta. Concretamente, los aspectos a evaluar y sobre los que se 
requiere que el licitador exponga sus consideraciones y propuestas son:

o Servicios afectados y desvíos de los mismos en su caso.
o Desvíos de tráfico y Fases de Ejecución, minimizando afecciones a viales, viandantes y al 

puerto.

 Medios a disposición de la obra -Programación de los trabajos y medios a disposición de la obra 

Relación de equipos propuestos, concretando su número, características y rendimientos, así 
como su propiedad y compromisos de disposición en la obra. Concretamente se identificará lo 
siguiente:

o Se detallará la maquinaria a emplear, así como los sistemas de entibación; y documentación 
que acredite la garantía de disponibilidad de los mismos en las fechas del periodo en el que se 
debe desarrollar la obra, entre el 2 de Noviembre de 2022 y el 31 de marzo de 2023.

o El personal deberá contar con experiencia en obras similares, cuyo desarrollo se haya llevado 
a cabo en entornos urbanos consolidados, y hayan implicado afección a otros servicios en 
viales públicos. Por ello se identificará la capacidad y experiencia, adicional sobre el mínimo 
requerido, del personal asignado para la ejecución de los trabajos. En particular el Encargado 
de Obra, deberá tener una experiencia mínima de 10 años y el Jeje de Obra de 5 años, en 
entornos urbanos.

o Se detallarán, para posibilitar su valoración, las propuestas encaminadas a garantizar el 
cumplimiento del plazo de obra, con la finalidad de garantizar su desarrollo en el periodo 
permitido para la ejecución de la obra. 
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DOCUMENTACIÓN RELATIVA A CRITERIOS SOMETIDOS A JUICIO DE VALOR

 Criterios medioambientales y sociales
Se valorarán únicamente las medidas de protección medioambiental propuestas por el 
ofertante que supongan mejoras sobre lo ya recogido en el Estudio Simplificado de Impacto 
Ambiental del proyecto. Para ello:

o El licitante deberá realizar sus propuestas para Coordinarse con la empresa que desarrolle los 
trabajos para llevar a cabo las Propuestas y Medidas Correctoras, definidas conforme al Anejo 
19 de Patrimonio Cultural debido a las Afecciones Arqueológicas que implica la obra.

El contenido de la documentación técnica se numerará correlativamente. Su extensión se limitará a un 
máximo de 10 páginas, proponiéndose su distribución en: 4 páginas para el apartado a) Memoria técnica 
y metodología de ejecución; 4 páginas para el apartado b) Medios a disposición de la obra -Programación 
de los trabajos y 2 páginas para el apartado c) Criterios medioambientales y sociales, con las siguientes 
características:

 Tamaño DIN-A4.
 Tipo de letra y tamaño mínimo de letra: ARIAL, 10 puntos.
 Interlineado mínimo: 1,5 puntos.
 Margen superior e inferior mínimos: 2,5 cm.
 Margen izquierdo y derecho mínimos: 2 cm.

A efectos de cómputo total de páginas del apartado de Medios a disposición de la obra, no se considerará 
la documentación que acredite la cualificación y experiencia del equipo asignado a la obra, debiendo 
adjuntarse esta información en un anexo independiente. 

Las ofertas cuya extensión exceda de las 10 páginas indicadas recibirán una penalización a razón de 0,25 
puntos técnicos por cada página de exceso. En todo caso no se valorará el contenido consignado a partir 
de la página 20.

CRITERIOS CUANTIFICABLES DE FORMA AUTOMÁTICA
Proposición económica firmada por el licitador o persona que le represente, redactada 
inexcusablemente conforme al modelo que figura como Anexo I, incluyendo en el precio ofertado todos 
los impuestos, excepto el IVA.

La proposición económica se complementará con:

Relación de precios unitarios ofertada
 Relación de precios unitarios de ejecución material de todas y cada una de las unidades que 

componen el proyecto, redactados en letra y número.
 Estos precios se obtendrán añadiendo al coste directo de la unidad un 7% en concepto de costes 

indirectos.
 El concursante ofertará las partidas alzadas de abono integro a los precios que el mismo decida. Para 

las partidas alzadas a justificar, si las hubiere, incluido el capítulo de seguridad y salud, ofertará los 
mismos importes que figuren en el Presupuesto del proyecto de licitación.

 El concursante se comprometerá, caso de resultar adjudicatario, a la elaboración del Cuadro de 
Precios nº 2 en base a la relación de precios unitarios que figure en su oferta, con la estructura 
adecuada a los fines que persigue dicho documento, siendo presentado finalmente a la dirección de 
las obras antes de concluir el primer mes contado a partir de la firma del Acta de comprobación del 
replanteo.

 Relación de precios unitarios elementales de manos de obra, maquinaria y materiales utilizados para 
el cálculo de los precios unitarios presentados.

Presupuesto del contrato ofertado
 Presupuesto de ejecución material y elaborado en base a la aplicación de los precios unitarios 

ofertados por el concursante a las mediciones del proyecto de licitación. Este presupuesto deberá 
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CRITERIOS CUANTIFICABLES DE FORMA AUTOMÁTICA
ejecutarse en el programa PRESTO. Se admitirá su presentación en caso de no disponer de los 
programas citados en formato BC3 (zip).

 Presupuesto de ejecución de obra resultante de aplicar al presupuesto de ejecución material un 19% 
en concepto de Gastos Generales y Beneficio Industrial.

I.- LUGAR Y PLAZO DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS
1.- Plazo de presentación de ofertas: La señalada en el Perfil del Contratante
2.- Lugar de presentación de ofertas (solo si es distinto que el previsto en la cláusula 13 del PCAP):
3.- Presentación electrónica de las ofertas ☒ SI     ☐ NO
Dirección Plataforma electrónica de presentación de ofertas electrónicas:   
https://contratacion.consorciodeaguas.eus/site/3

J.- MESA DE CONTRATACIÓN/COMITÉ DE EXPERTOS
☒Mesa de Contratación

Presidente: 
D. Xabier Zubiaur Agirre.

Vocales (Titulares): 
D. Ekaitz Mentxaka Corral.
D. Xabier Orue Moro
Dña. Itziar Zarate Urrutia.
D. Gerardo Latorre Pedret.
D. Jose Manuel Pereda Renobales.

Secretario (Titular):
D. Gerardo Latorre Pedret

K.- CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN
1.- Criterios de adjudicación:

Los criterios que han de servir de base para la adjudicación del concurso como aspectos a valorar, son 
los siguientes:

CRITERIOS CUANTIFICABLES DE FORMA AUTOMÁTICA:  50 PUNTOS 

La puntuación máxima asignada a este criterio será de 50 puntos.

Las ofertas económicas serán valoradas de manera proporcional al porcentaje de baja (Bi) de cada 
oferta del siguiente modo:

Bmax...............................................................50 puntos
(Bmax + BM) / 2..............................................48 puntos
BM ..................................................................47 puntos
0,8 x BM..........................................................46 puntos
0,6 x BM..........................................................44 puntos
Presupuesto licitación.......................................0 puntos

Dónde:
 Bi: Porcentaje de baja de la oferta, resultado de la diferencia entre el presupuesto de licitación y el 

importe de la oferta, dividida entre el presupuesto de licitación, expresada en tanto por ciento.
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K.- CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN
 Bmax: Porcentaje de baja máxima, correspondiente a la oferta más económica

 BM: Porcentaje de baja media, resultado de la media aritmética de los porcentajes de baja de cada 
licitador

El resto de ofertas admitidas dispondrán de una puntuación resultado de interpolar linealmente la distribución 
de puntos anteriormente expuesta. 
De este modo, la puntuación Pi asignada a cada baja Bi es la correspondiente a:

Si 0 < Bi <= 0,6 x BM
 Bi

Pi =    ------------------------  x 44
0,6 x  BM

Si 0,6 x BM < Bi <= 0,8 x BM

(Bi - 0,6 x  BM) 
Pi =  44 +  ------------------------  x 2

0,2 x BM

Si 0,8 x BM < Bi <= BM

(Bi - 0,8 x  BM) 
Pi =  46 +  ------------------------    

0,2 x BM

Si BM < Bi <= (BM + Bmax) / 2

(Bi - BM) 
Pi =  47 +  ------------------------  x 2  

(Bmax - BM)

Si  (BM + Bmax) / 2 < Bi <= Bmax

(2 x Bi – BM - Bmax) 
Pi =  48 +  -------------------------------  x 2

(Bmax - BM)

CRITERIOS SOMETIDOS A JUICIO DE VALOR: 50 PUNTOS

 Memoria técnica y metodología de la ejecución ………..……………………entre 0-20 puntos

 Medios a disposición de la obra …………………………..…………………… entre 0-20 puntos

 Criterios medioambientales y sociales ……………………..………………….entre 0-10 puntos

Dadas las características técnicas y económicas se aplicará un factor corrector K = 0.8 a las puntuaciones 
finales del Informe Técnico.
El resultado de dicha aplicación será el que se sume a la  puntuación económica obtenida.

2.- Criterios de desempate:
El empate entre varias ofertas se resolverá mediante la aplicación por orden de los siguientes criterios 
sociales, referidos al momento de finalizar el plazo de presentación de ofertas:
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K.- CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN
a) Mayor porcentaje de trabajadores con discapacidad o en situación de exclusión social en la plantilla 
de cada una de las empresas, primando en caso de igualdad, el mayor número de trabajadores fijos 
con discapacidad en plantilla, o el mayor número de personas trabajadoras en inclusión en la plantilla.
b) Menor porcentaje de contratos temporales en la plantilla de cada una de las empresas.
c) Mayor porcentaje de mujeres empleadas en la plantilla de cada una de las empresas.
d) El sorteo, en caso de que la aplicación de los anteriores criterios no hubiera dado lugar a desempate.
3.- Criterios para la consideración de ofertas anormalmente bajas:

     Se considerará que una oferta es anormalmente baja cuando se encuentre en los siguientes  supuestos:
- Cuando, concurriendo un solo licitador, sea inferior al presupuesto base de licitación en más 

de 25 unidades porcentuales.
- Cuando concurran dos licitadores, la que sea inferior en más de 20 unidades porcentuales a la 

otra oferta.
- Cuando concurran tres licitadores, las que sean inferiores en más de 10 unidades porcentuales 

a la media aritmética de las ofertas presentadas. No obstante, se excluirá para el cómputo de 
dicha media la oferta de cuantía más elevada cuando sea superior en más de 10 unidades 
porcentuales a dicha media única y exclusivamente a los efectos de establecer el nuevo umbral 
de temeridad no afectando en ningún caso el orden clasificatorio establecido. En cualquier 
caso, se considerará desproporcionada la baja superior a 25 unidades porcentuales.

- Cuando concurran cuatro o más licitadores, las que sean inferiores en más de 10 unidades 
porcentuales a la media aritmética de las ofertas presentadas. No obstante, si entre ellas 
existen ofertas que sean superiores a dicha media en más de 10 unidades porcentuales, se 
procederá al cálculo de una media sólo con las ofertas que no se encuentren en el supuesto 
indicado única y exclusivamente a los efectos de establecer el nuevo umbral de temeridad no 
afectando en ningún caso el orden clasificatorio establecido. En todo caso, si el número de las 
restantes ofertas es inferior a tres, la nueva media se calculará sobre las tres ofertas de menor 
cuantía. 

Cuando hubieren presentado ofertas empresas que pertenezcan a un mismo grupo, se tomará   
únicamente, para aplicar el régimen de identificación de las ofertas incursas en presunción de 
anormalidad, aquella que fuere más baja, y ello con independencia de que presenten su oferta en 
solitario o conjuntamente con otra empresa o empresas ajenas al grupo y con las cuales concurran 
en unión temporal.

4.- Umbral mínimo de puntuación exigido al licitador para continuar el proceso selectivo: 
Será motivo de exclusión no alcanzar un mínimo de 25 puntos en la valoración técnica de la oferta.

L.- CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO
Las señaladas en el PPTP

M.- PENALIDADES ESPECÍFICAS
 Supuestos y acciones indicadas en el PPTP.  

En caso de que se produzcan demoras en la ejecución de obras por causas achacables al contratista, que 
supongan retrasos en el cumplimiento del plazo total de las obras, se impondrán penalidades por 
incumplimiento del plazo total de las obras en la proporción del 0,5 % del presupuesto total vigente del 
contrato por cada día natural de retraso. Estas penalizaciones se podrán proponer a partir del hecho que 
motive el retraso en la finalización de las obras.

N.- SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL A PRESENTAR POR EL ADJUDICATARIO
Justificante de la existencia de un seguro de responsabilidad por riesgos profesionales.

Ñ.- MODIFICACIÓN DEL CONTRATO
No procede.
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O.- POSIBILIDAD DE SUBCONTRATACIÓN
Si, se permite.

P.- SUBROGACIÓN
     No

Q.- RECURSO ESPECIAL
       ☐ SI
       ☒ NO

REQUISITOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO
Inicio y periodo para la ejecución de las obras.
A criterio de la dirección de las obras, se podrá reducir el plazo para la firma del Acta de comprobación de 
Replanteo a 7 días naturales desde la fecha de firma del contrato.
Dada la singularidad que presentan las obras, consistentes en desviar un colector que actualmente 
discurre en parte por el interior del sótano del Hotel Palacio Uribarren y debido a la importante afección 
que pueden provocar a en el normal desarrollo de la actividad hotelera del mismo, se fija como periodo 
del año obligatorio para ejecutar las obras, aquel que coincide con el periodo en el que dicho Hotel 
permanece cerrado al público y disminuye la actividad en el municipio.
En el caso que nos ocupa, las obras deberán desarrollarse en el periodo entre el 2 de noviembre de 2022 
y el 31 de marzo de 2023; en consecuencia, no se autorizará el inicio de las obras previamente al día 2 
de noviembre de 2022, y deberán encontrarse finalizadas antes del 31 de marzo de 2023.
Coordinación Medioambiental y Arqueológica.
Parte de las obras se desarrollan dentro de la Zona Arqueológica Casco Histórico de Lekeitio. Dentro del 
proyecto, en su Anejo 19 de patrimonio Cultural, se han planteados una serie de Medidas Correctoras a 
desarrollar por una empresa especializada en Arqueología, que será designada y contratada por el CABB. 

Estas medidas correctoras se desarrollarán antes y durante el desarrollo de la obra; por ello el 
adjudicatario de las obras, deberá autorizar, permitir y facilitar el desarrollo de dichas medidas por la 
empresa especializada en Arqueología. Igualmente el adjudicatario de las obras deberá coordinar su 
actividad de ejecución de las obras, con la actividad de la empresa especializada en arqueología; 
concretamente para la realización de las labores de:

 Sondeos arqueológicos de valoración y peritación estratigráfica.
 En el caso de obtener resultados positivos en los sondeos arqueológicos, realización de 

Excavación Manual del espacio afectado; de tal manera que se puedan documentar de manera 
exhaustiva todos los hallazgos y su contextualización.

 En el caso de que los resultados fueran negativos; realización de labores de seguimiento o control 
arqueológico intensivo y a pie de obra de todas las excavaciones a realizar en el ámbito de la Zona 
Arqueológica.

Dirección de las obras
El control e inspección de los trabajos se llevarán a cabo por los Servicios competentes del Consorcio a 
través de la Dirección de Obra que efectuará la inspección, comprobación y vigilancia para la correcta 
realización de la obra contratada, ajustándose a lo dispuesto en las cláusulas 4 y 24 del Pliego de 
Cláusulas Administrativas Generales.
Señalizaciones y carteles de obra
El Contratista está obligado a completar los elementos indicados en el Estudio de Seguridad y Salud 
Laboral del Proyecto, en lo referente a las señales precisas para indicar el acceso a la obra, la circulación 
en la zona que ocupan los trabajos, los puntos de posible peligro debido a la ejecución de aquéllos, tanto 
en dicha zona como en sus lindes e inmediaciones, así como a cumplir las órdenes a que se refiere la 
cláusula 23 del Pliego de Cláusulas Administrativas Generales.
Permisos y licencias
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REQUISITOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO
El adjudicatario se obliga a gestionar todos los permisos municipales salvo el otorgamiento de la Licencia 
Municipal de obra, para colocación de andamiajes, vados, vallas, apertura de calzadas para acometidas, 
etc., siendo totalmente a su cargo tanto las tasas como los gastos que ocasionen su gestión. Del gasto 
anterior se excluye únicamente el importe facturado por el Ayto. en concepto de licencia municipal de 
obras, si procediese.
Asimismo, correrán a su cargo todos los gastos (avales, etc) correspondientes a la tramitación de 
autorizaciones ante otros Organismos (Diputación, etc) con motivo de cruzamientos y/o actuaciones en 
áreas de su competencia.
DELEGADO DEL CONTRATISTA
El contratista adjudicatario deberá adscribir a la presente obra un delegado con capacidad suficiente para 
obrar y/o representar a la empresa en todo aquello que afecte a las relaciones del contrato.
El contratista adjudicatario además, deberá adscribir a la presente obra un Responsable Técnico del 
Contrato con una titulación mínima de Ingeniero Técnico.
Tanto el delegado como el personal a las órdenes del adjudicatario no tendrán relación jurídica, ni laboral, 
ni de otra índole con el Consorcio tanto durante el plazo vigente del contrato, como al término del mismo.

Las obras deberán desarrollarse en el periodo entre el 2 de noviembre de 2022 y el 31 de marzo de 2023; 
en consecuencia, no se autorizará el inicio de las obras previamente al día 2 de noviembre de 2022, y 
deberán encontrarse finalizadas antes del 31 de marzo de 2023

A criterio de la dirección de las obras, se podrá reducir el plazo para la firma del Acta de comprobación de 
Replanteo a 7 días naturales desde la fecha de firma del contrato.

Debido a las limitaciones en el periodo para la ejecución de las obras, se considera conveniente que las 
mismas comiencen dentro del mes de noviembre de 2022, por lo que en consecuencia, de existir retrasos 
en la tramitación que impidan la firma del contrato de obras antes del 11 de noviembre esta Administración 
podrá optar por anular la licitación.


