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ADMINISTRAZIO-KLAUSULA PARTIKULARREN AGIRIAREN KARATULA, GERNIKAKO 
HORNIKUNTZA-SISTEMAREN SISTEMA ELEKTRIKOA ETA KONTROL-SISTEMA BERRITZEKO 
OBRAK KONTRATATZEKOA (ESP.: 3113). EUROPAR BATASUNAREN NEXT GENERATION 
SUSPERTZE ETA ERRESILIENTZIARAKO MEKANISMOAREN FUNTSEKIN FINANTZATU DA, 
ZEHAZKI, «ITSASERTZA ETA BALIABIDE HIDRIKOAK ZAINTZEA» 5. OSAGAIAREN 
«AZPIEGITUREN ARAZKETA-, SANEAMENDU-, EFIZIENTZIA-, AURREZPEN-, BERRERABILPEN- 
ETA SEGURTASUN-JARDUKETAK GAUZATZEA» <1> INBERTSIOAREN ESPARRUAN 

 

Erregulazio harmonizatuko kontratua ☐BAI    ☒EZ  

Espedientea izapidetzea 
☒Ohikoa, ☐Urgentea, ☐ Larrialdia, 

☐Aurreratua 

Mota 

☒    Irekia  

☐    Ireki sinplifikatua (SPKLaren 159.1 art.)  

☐    Ireki super sinplifikatua (SPKLaren 159.6 art.) 

 

A.- BOTERE ADJUDIKATZAILEA 

1.- Botere adjudikatzailea: Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia 
  

2.- Kontratazio-organoa: ☒  Zuzendaritza Batzordea 

☐  Presidentea  

☐  Gerentea 

3.- Kontratuaren arduraduna: Javier Salvador Montaos 

 4.- Kontratazio Zuzendariordetzaren 
harremanetarako datuak: 

contratacion@consorciodeaguas.eus 
Administrazio/teknika arloko kontsulta: 944 873 100 

5.- Kontratatzailearen profila: https://www.consorciodeaguas.eus/eu/ 
https://www.contratacion.euskadi.eus/hasiera/  

 

B.- KONTRATUAREN XEDEA 

1.- Kontratuaren xedea: GERNIKAKO HORNIKUNTZA-SISTEMAREN SISTEMA ELEKTRIKOA 
ETA KONTROL-SISTEMA BERRITZEA, EUROPAR BATASUNAREN NEXT GENERATION 
SUSPERTZE ETA ERRESILIENTZIARAKO MEKANISMOAREN FUNTSEKIN FINANTZATUA, 
ZEHAZKI, «ITSASERTZA ETA BALIABIDE HIDRIKOAK ZAINTZEA» 5. OSAGAIAREN 
«AZPIEGITUREN ARAZKETA-, SANEAMENDU-, EFIZIENTZIA-, AURREZPEN-, 
BERRERABILPEN- ETA SEGURTASUN-JARDUKETAK GAUZATZEA» 1 (C5.I1) 
INBERTSIOAREN ESPARRUAN 
2.- Zer beharri erantzun behar zaien: Jarduketa hauen xede diren instalazioak zaharkituta eta 
narriatuta daude. Gainera, digitalizazio-maila txikia dute, edo batere digitalizaziorik ez, hauei 
dagokienez: gailu elektrikoak, tresnak, kontrolagailu logiko programagarriak (PLC), komunikazio-
hardwarea, tokiko bistaratze- eta operazio-sistemak (OP) eta urrunekoak (SCADA). Instalazioak 
azpiegitura eta ekipamendu egokiz hornitu behar dira, hornikuntza-sareetako SACADA sistemaren 
(«Galaxia») kontrol zentraleko postuetatik ustiatze- eta kontrol-lanak egin ahal izateko. Bada, 
horretarako behar diren materialak hornitzea eta obra gauzatzea arautuko duten oinarrizko 
baldintza teknikoak zehaztuko ditu proiektuak. 

3.- Loteka banatzea: ☐ Bai ☒ Ez 

Loteka ez banatzeari buruzko justifikazioa: Kontratuak ezaugarri bereziak ditu, eta haren 
xedearen barruan sartzen diren askotariko prestazioak modu independentean egiteak zaildu 
egingo luke behar bezala gauzatzea ikuspegi teknikotik, kokaleku ezberdinetako seinaleak jaso 
eta sistema bakar gisa elkarri lotzen saiatzean. 

mailto:contratacion@consorciodeaguas.eus
https://www.contratacion.euskadi.eus/hasiera/
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B.- KONTRATUAREN XEDEA 

 

4.- CPV: 
CPV kodea:                45310000-3                                             48921000-0    
Deskribapena:   Instalazio elektrikoko lanak                Kontrola automatizatzeko sistema 

 

5.- Aldaeren edo alternatiben onargarritasuna: 

 ☐ BAI 

 ☒ EZ  

Onartzeko baldintzak eta aldaera edo alternatibarik izan lezaketen elementuak:       
 

6.- Izaera juridikoa 

       ☒Administratibo ☐ Pribatua 

 

C.- KONTRATUAREN PREZIOA 

1.- Lizitazio-aurrekontua  
(BEZa gabe) 
 

BEDERATZIEHUN ETA HOGEITA HAMAHIRU 
MILA ZAZPIEHUN ETA BERROGEITA BI EURO 
ETA HIRUROGEITA HAMAHIRU ZENTIMO 
(933.742,73 €) (BEZa gabe). 

2.- Kontratuaren balio zenbatetsia: BEDERATZIEHUN ETA HOGEITA HAMAHIRU MILA 
ZAZPIEHUN ETA BERROGEITA BI EURO ETA HIRUROGEITA HAMAHIRU ZENTIMO 
(933.742,73 €) (BEZa gabe). 
Loteak: 

☐ BAI  

☒ EZ  

3.- Prezioa zehazteko sistema: 

  ☐ Oroharreko prezioa 

  ☒ Prezio unitarioak 

 

4.- Urterokoak eta aurrekontu-kontsignazioa: 
 

Kontratuaren aurrekontu-urterokoak eta kontratuaren gastuaren aurrekontu-aplikazioa: 
 

2025. urtea:  16932 62302 partida.           746.994,18 euro (BEZa gabe)  
2026. urtea:  16932 62302 partida.           186.748,55 euro (BEZa gabe) 
 

 

5.- Prezioen berrikuspena:  

 ☐ BAI  

 ☒ EZ  

6.- Finantzaketa kanpoko funtsekin: 

☒ BAI ☐EZ    

 
Funts mota:  Europar Batasunaren Next GenerationEU Suspertze eta Erresilientziarako 
Mekanismoaren kontura finantzatua. Mekanismo hori Kontseiluaren 2020/2094 (EB) 
Erregelamenduak, 2020ko abenduaren 14koak, ezartzen du, zeinaren bidez COVID-19aren 
krisiaren ondorengo susperraldian laguntzeko Europar Batasunaren Suspertze Tresna bat 
ezartzen baita. Horrez gain, Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2021eko otsailaren 
12ko 2021/241 (EB) Erregelamenduaren arabera arautzen da. 
 
 Elkarrekin finantzatuta: % 66 (BEZari dagokiona izan ezik).  
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C.- KONTRATUAREN PREZIOA 

7.- Ordaintzeko modua:  Arrunta. Hileko ziurtagiriak. Unitate osoak edo ehunekoak ziurtatuko dira, 
lanen aurrerapen-mailari zer dagokion, honako ohar hauekin:   «Ekipoak» biltzeagatik ordainduko 
da, Legeak ezarritako mugen arabera, obran jaso ostean, eta beti, abalen kontra. Obraren 
aurrerapen-mailaren arabera, gehienez egindakoaren % 70 ordainduko da. Gainerako % 30a 
honela ordainduko da: (1) Instalazioak legeztatzea eta probak amaitzea: % 10 (2)              Behin 
betiko dokumentazioa ematea: % 10.                                 (3) Behin betiko harrera-akta sinatzea: 
% 10.                   Kontratistak eskainitako prezioaren % 20 atxikiko da funtzionamendua egiaztatzeko 
softwarea edo datuen eta seinaleen karga behar duten partidetan. Partida horiek ordainduko dira 
behin kontrol- eta automatismo-probak gainditu ondoren. Kontratistari hilero ziurtagiri bat baino 
gehiago egiteko eskatu ahal izango zaio, baldin eta zati batez edo guztiz egindako obrak Europako 
funtsen pakete desberdinei badagozkie (Next Generation).  

8.- Konturako abonuak: Ez. 

 

D.- KONTRATUAREN EPEA 

1.- Iraupen osoa: HAMABI (12) HILABETE  
                 

2.- Epe partzialak. 

 ☐ BAI ☒ EZ 

3.- Luzapena 

 ☐ BAI  ☒ EZ 

4.- Bermealdia:  BI (2) URTE 

5.- Kontratua exekutatzeko lekua: BBUPen instalazioak 

6.- Lanak zatika jaso daitezke ☐ BAI  ☒ EZ.  

 

 

E.- BERMEAK 

☒Behin betiko bermea:    % 5                             Zenbatekoa: Adjudikazioa 

☐ Berme osagarria:                             Zenbatekoa: 

 

F.- KAUDIMEN EKONOMIKOA EDO FINANTZARIOA 

Urteko negozio-bolumenak, aintzat hartuta amaitutako azken hiru urteetan negozio-bolumen handiena 
izan duen urtea, kontratuaren batez besteko urteko kopurua halako bat izan beharko du gutxienez 
(933.742,73 €). 

 

G- LANBIDE-GAIKUNTZA 

Lan elektrikoa egin behar duen enpresak behe-tentsioko instalatzailearen ziurtagiria eduki behar du, 
«kontrol-gainbegiralea eta datu-bilketa» sistemaren espezialista-kategorian. 

Programazio-lanak egingo dituen enpresak Wonderware bidezko «ArchestrA ziurtagiria integratuta» 
dagoela egiaztatzen duen ziurtagiria izan beharko du. 
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ENPRESA-SAILKAPENA 

 

ENPRESA-SAILKAPENA ☒ Bai ☐ Ez 

 
Eskatu beharreko taldea, azpitaldea eta kategoria:  
 
1. Taldea – 6. azpitaldea, 4. kategoria  
1. Taldea – 8. azpitaldea, 4. kategoria 
 

ATXIKI BEHARREKO BITARTEKOAK 

 
obren burua 
 

- Unibertsitate-prestakuntza teknikoa (ingeniaritza edo antzekoa). 
- Hiru urteko esperientzia kontratu honen xedearen izaera bereko proiektuen eta obren 

zuzendaritzan (obrak ongi egin izanaren ziurtagiriak aurkeztu behar dira). 
- Prebentzioa. Ezinbestekoa da laneko arriskuen prebentzioari buruzko oinarrizko prestakuntza 

izatea eta langileen prebentzio-baliabideetako bat izateko gaituta egotea.  
- Arrisku elektrikoarekin lotutako 614/2001 Errege Dekretua. Kualifikatuta egon behar du. 

Lizitatzailearen aldetik behe-tentsioko edozein lan egiteko gaituta egon behar du, baita tentsioko 
lanetarako ere. Ikus beheko laukia. 
 

 

Obrako buruaren lanpostua betetzen duen pertsonak kontratistaren ordezkari-lanak egin ahal izango 

ditu. 

 

Programatzailea/integratzailea 

 
 Informatikako, Elektronikako, Automatizazioko edo jakintza baliokideren bateko graduko prestakuntza 
teknikoa. Obraren ezaugarriekin eta balioarekin bateragarria den esperientzia izan behar du. 
Lizitazioan zehaztutako softwarean esperientzia eta ezagutzak dituela egiaztatu behar du. Lizitazioan 
zehaztutako softwarean azken bost urteetan hiru urtetik gorako esperientzia egiaztatu behar du, bai 
eta egin beharrekoaren izaera bereko lanetan programatzaile gisa egindako lanen erreferentziak 
aurkeztu ere. «System Plattform», «Intouch» eta «Historian» azterketak gainditu izanaren ziurtagiria 
duen teknikaria izan behar du (Wonderware ziurtagiria). 
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H.- LIZITATZAILEEK AURKEZTU BEHARREKO AGIRIAK 

           1.- 1. gutun-azala: Erantzukizunpeko adierazpena 

2.- 2. gutun-azala: Balio-judizioen mende dauden irizpideei buruzko dokumentazioa. 

3.- 3. gutun-azala: Automatikoki kuantifikatzeko irizpideei buruzko dokumentazioa. 

 

BALIO-JUDIZIOEN MENDE DAUDEN IRIZPIDEEI BURUZKO DOKUMENTAZIOA 

Honako dokumentazio hau jasoko da, ordenatuta: 
 
1. dokumentua.   
 
Lizitatzaileek proiektua gauzatzeari buruzko memoria teknikoa eta metodologia aurkeztu beharko dute. 
Memoria horretan, jarduera bakoitzaren irismena, metodologia, lan-prozedura, oinarrizko edukia, 
antolaketa eta plangintza zehatza (kontrol-fase eta -mugarriekin) proposatuko dituzte.  

Gehieneko orri kopuru (alde batetik) onargarria 90 izango da, ezaugarri hauekin: 
• DIN-A4 tamaina. 

• Letra mota eta letraren gutxieneko tamaina: ARIAL, 10 puntu. 

• Gutxieneko lerroartea: 1,5 puntu. 

• Gutxieneko goiko eta azpiko marjina: 2,5 cm. 

• Gutxieneko ezkerreko eta eskuineko marjina: 2 cm. 

  
Gehieneko orrialde kopurua zenbatzeko, indizea 90 orrialde horien barruan kontabilizatuko da. Ez dira 
zenbatuko azala eta kontrazala. 
 
2. dokumentua. 
 
Eskainitako tresneria eta materialak ezaugarri nagusiekin eta merkataritza-erreferentzia osoekin lotzea. 
Aukera bat baino gehiago emateak, deskribapen generikoak egiteak eta «antzekoa» edo halako 
adierazpenak erabiltzeak ez dute balio izango. Eskainitako materialak lotesleak izango dira, eta ezin 
izango dira ordeztu eskaintza adjudikatu ostean, BBUPen Zuzendaritza Fakultatiboak idatzizko baimena 
eman ezean.  
 
Merkataritza-katalogoak aurkeztu nahi dituzten enpresek eranskin independenteetan jaso beharko dituzte, 
eta eranskin horietan ezingo da sartu beste inolako dokumentazio ebaluagarririk. 
 
3. dokumentua.  
 
Honako plano hauek aurkeztu beharko dira: 

• Ekipoek CCMetan izan beharreko barne-antolamendua.  

• Ekipoek PLC armairuetan izan beharreko barne-antolamendua. Kargen zerrenda ematen 

da, armairuetako barne-antolamendua definitu ahal izateko. 

• Planteatutako komunikazio-eskema. 

4. dokumentua.  
 
Gantt diagrama bat jaso beharko dute, egindako plangintza islatzeko, baliabideen esleipena, bide kritikoa 
eta funtsezko zereginak adierazita. 
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BALIO-JUDIZIOEN MENDE DAUDEN IRIZPIDEEI BURUZKO DOKUMENTAZIOA 

Gantt diagramari testu-dokumentu bat erantsiko zaio, obra gauzatzeko kronologiaren justifikazioa 
azaltzeko. 
5. dokumentua. 
 
Lizitatzaile bakoitzak berariaz adierazi beharko du zer neurri hartuko dituen obra gauzatzean, obraren 
eragina minimizatzeko. Hori guztia kostu gehigarririk gabe. Adibidez: obrako behin-behineko instalazioak, 
ekipoak une oro zerbitzuan edukitzeko, etab. Nolanahi ere, zehaztu beharra dago, proposamen orokor eta 
behar bezala aztertu gabeak eman gabe. Aurreikusten diren tresneria eta instalazioak, ezaugarriak eta 
jatorria zehaztuta. Enpresa hornitzaileen konpromiso-gutuna beharko da. 
 
6. dokumentua.  
 
Obrako langileen organigrama, figura adierazgarri bakoitzaren prestakuntza eta esperientzia barne. 
Horietako bakoitzak egindako lanen erreferentziak aurkeztu beharko ditu, izaera berekoak, eta azken 
bezeroen (azken 5 urteetakoak) froga-gutunekin batera; ikasketa-tituluaren fotokopia. Lizitatzaileak arrisku 
elektrikoa gaitzea, 614/2001 Errege Dekretuaren arabera. Laneko segurtasunari buruzko oinarrizko 
ikastaroa egiaztatzea. 
 

ESKAINTZATIK KANPO UZTEA ERAGITEN DUTEN EZ-BETETZE TEKNIKOAK 

• PTPAn edo administrazio-kondizioetan eskatutako kondizioaren bat betetzen ez duen eskaintza bat 

aurkeztea. 

• Eskainitako ekipoek eskatutako gutxieneko zehaztapen teknikoak ez betetzea. 

• Eskainitako ekipoen marka eta eredu zehatzik ez zehaztea; alegia, «edo antzekoa» adierazpenak 

erabiltzea.  

• Programazio-lanak egingo dituen enpresak Wonderware-ren «Archestra ziurtagiria» ez izatea, 

SCADAn lan egiteko. 

• Lan elektrikoa egin behar duen enpresak behe-tentsioko instalatzailearen ziurtagiria ez edukitzea, 

«kontrol-gainbegiralea eta datu-bilketa» sistemaren espezialista-kategorian. 

• PLCak eta SCADA sistemak kontrolatzeko eta komunikatzeko programazio-lanak azpikontratatzea. 

• Eskatutako dokumentazio teknikoa ez aurkeztea edo behar bezala ez egiaztatzea. 
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AUTOMATIKOKI KUANTIFIKATZEKO IRIZPIDEAK 

Proposamen ekonomikoa, lizitatzaileak edo haren ordezkariak sinatua, nahitaez idatzita I. eranskineko 
ereduari jarraikiz, eskainitako prezioan zerga guztiak, BEZa izan ezik, barne hartuta. 
 
Proposamen ekonomikoa honako hauekin osatuko da: 
 

a) Prezioen zerrenda. 
 

Lizitatzaileek prezio unitarioen taula osatzen duten puntu guzti-guztiak beteko dituzte (1. prezio-taula 
eta 2. prezio-taula), eta zenbaki berak edukiko dituzte. Prezio horietako bakoitza zatiezina da.  

 
b) Neurketak eta kontratuaren aurrekontua. 

 
Prezio bakoitzak neurketa bat du esleituta, eta lizitatzaileek ezin izango dute aldatu.  
 
Prezio unitarioak, neurketak eta aurrekontua egiteko, Presto programan egindako aurrekontuaren 
kopia bat eransten da, bai eta beste Excel orri bat ere. Inolaz ere ez dute kontratu-izaerarik, bakar-
bakarrik kontratistak aurrekontua errazago egiteko aukera izan dezan entregatzen dira. (Ikus 4. 
dokumentua. Neurketak eta proiektuaren aurrekontua). 
 
Kontratu-izaera duten prezioak administrazio-kondizioen agirian definituta daude. 
 
Segurtasun- eta osasun-azterketarako partida bat sartu da, eta ezin izango da txikiagoa izan. 
Aldaera bakoitza gutun-azal independente batean entregatuko da: 

 

 

I.- ESKAINTZAK AURKEZTEKO TOKIA ETA EPEA 

1.- Eskaintzak aurkezteko epea: Kontratatzailearen profilean adierazitakoa 
2.- Eskaintzak aurkezteko tokia (AKPAren 13. klausulan ezarritakoa ez beste bat bada soilik): 

3.- Eskaintzak elektronikoki aurkeztu behar dira ☒ BAI     ☐ EZ 

Eskaintza elektronikoak aurkezteko plataforma elektronikoaren helbidea:    
https://contratacion.consorciodeaguas.eus/site/3?language=eu 

 

J.- KONTRATAZIO-MAHAIA/ADITUEN BATZORDEA. 

☒Kontratazio-mahaia 

 
Presidentea:  
Ekaitz Mentxaka Corral jn. 
 
Kideak (titularrak):  
Mikel Magunazelaia Pinaga jn. 
Xabier Orue Moro jn. 
Itziar Zarate Urrutia and. 
Gerardo Latorre Pedret jn. 
Jose Manuel Pereda Renobales jn. 
 
Idazkaria (titularra): 
Gerardo Latorre Pedret jn. 
 

☐Adituen batzordea 
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K.- ADJUDIKAZIO-IRIZPIDEAK 

1.- Adjudikazio-irizpideak: 
 

Lehiaketa adjudikatzeko oinarri, baloratu beharreko alderdi gisa, erabili beharreko irizpideak, hauek dira: 
 
AUTOMATIKOKI KUANTIFIKATZEKO IRIZPIDEAK:  50 PUNTU  
 
Irizpide honetan 50 puntu emango dira gehienez. 
 
Eskaintza ekonomikoak eskaintza bakoitzaren baja-ehunekoarekiko (Bi) proportzioan baloratuko dira, 
honela: 
 

Bmax .............................................................. 50 puntu 
(Bmax + BBM) / 2 ................................................. 48 puntu 
BBM ................................................................ 47 puntu 
0,8 x BBM ....................................................... 46 puntu 
0,6 x BBM ....................................................... 44 puntu 
Lizitazio-aurrekontua ......................................... 0 puntu 

 
Non: 

• Bi: Eskaintzaren baja-ehunekoa, hau da, lizitazio-aurrekontuaren eta eskaintza-zenbatekoaren 
arteko kendura zati lizitazio-aurrekontuaz egitean ateratzen dena, ehunekotan adierazita. 
 

• Bmax: Gehieneko bajaren ehunekoa, eskaintzarik ekonomikoenari dagokiona 
 
 

• BBM: Batez besteko bajaren ehunekoa, lizitatzaile bakoitzaren baja-ehunekoen batezbesteko 
aritmetikoaren emaitza 

 
Onartutako gainerako eskaintzen puntuazioa aterako da aurretik zehaztutako puntu-banaketa linealki 
interpolatuta.  
Hori horrela, Bi baja bakoitzari esleitutako Pi puntuazioa honako hau da: 
 
Baldin eta  0 < Bi <= 0,6 x BBM 
  Bi 
 Pi =   ------------------------ x 44 
 0,6 x BBM 
 
Baldin eta  0,6 x BBM < Bi <= 0,8 x BBM 
 
 (Bi - 0,6 x BBM)  
 Pi =  44 + ------------------------ x 2 
 0,2 x BBM 
 
Baldin eta  0,8 x BBM < Bi <= BBM 
 
 (Bi - 0,8 x BBM)  
 Pi =  46 + ------------------------     
 0,2 x BBM 
 
Baldin eta  BBM < Bi <= (BBM + Bmax) / 2 
 
 (Bi - BBM)  
 Pi =  47 + ------------------------ x 2   
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K.- ADJUDIKAZIO-IRIZPIDEAK 

 (Bmax - BBM) 
 
Baldin eta  (BBM + Bmax) / 2 < Bi <= Bmax 
 
 (2 x Bi – BBM - Bmax)  
 Pi =  48 + ------------------------ x 2 
 
 (Bmax - BBM) 
 
BALIO-JUDIZIOEN MENDE DAUDEN IRIZPIDEAK: 50 PUNTU 
 

Eskaintza teknikoak 50 puntuko balioa izango du, K=1 koefizientearekin, eta eskaintza ekonomikoak 50 

puntukoa. 

 

1.- Exekuzioaren memoria teknikoa eta metodologia ------------------------------------------30 puntu 

 

Alderdi hauek baloratuko dira: 

- Kontratuaren funtsezko alderdiak identifikatzea, zehaztasun-maila eta eskaintzan kontraesanik 

edo anbiguotasunik ez egotea. Preskripzioen agirietan eta kontratuko gainerako 

dokumentuetan akatsak, kontraesanak edo hobetzeko moduko alderdiak identifikatzea. 25 

puntu 

- Lanak programatzea, baliabideak esleituta. 5 puntu 

2.- Obrarako jarritako bitartekoak ---------------------------------------------------------------- 20 puntu 

- Instalazioaren funtzionamendua ez oztopat6zeko bitartekoak eta baliabideak 5 puntu 

- Lanen antolamendua eta ekipoak. Atxikitako bitartekoetan ezarritakoa gutxienekoa 

gainditzen duten profilen prestakuntza eta esperientzia baloratuko dira: 15 puntu 

 

2.- Berdinketa hausteko irizpideak: 
Zenbait eskaintzaren arteko berdinketa hautsiko da honako irizpide sozial hauek, eskaintzak 

aurkezteko epea bukatzeko momentuari buruzkoak, aplikatuz: 

a) Enpresetako plantilletatik desgaitasuna duten edo gizarte-bazterketako egoeran dauden langileen 

ehuneko handiena duena; berdinketa gertatuz gero, plantillan langile desgaitu gehien duena edo 

plantillan inklusio-neurrien bidez langile gehien duena. 

b) Plantillan aldi baterako kontratuen ehuneko txikiena duen enpresa. 

c) Plantillan emakume enplegatuen ehuneko handiena duen enpresa. 

d) Zozketa, aurreko irizpideak aplikatuta berdinketa ebatzi ez bada. 

3.- Eskaintza anormalki txikitzat jotzeko irizpideak: 
     Eskaintza anormalki txikitzat joko da honako egoera hauetako batean badago: 

- Baldin eta, lizitatzaile bakarra egonik, lizitazioaren oinarrizko aurrekontua baino portzentajezko 

25 unitate txikiagoa bada. 

- Bi lizitatzaile egonik, beste eskaintza baino portzentajezko 20 unitate txikiagoa dena. 

- Hiru lizitatzaile egonik, aurkeztutako eskaintzen batezbesteko aritmetikoa baino portzentajezko 

10 unitate txikiagoak direnak. Nolanahi ere, zenbatekorik handieneko eskaintza ez da kontuan 

hartuko batezbestekoa zenbatzeko, baldin eta batezbesteko bakarra baino portzentajezko 10 

unitate handiagoa bada, ausarkeria-atalase berria finkatzeko baino ez, eta ezarritako sailkapen-
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hurrenkeran inolako eraginik izan gabe. Dena den, neurrigabetzat joko da portzentajezko 25 

unitatetik gorako baja. 

- Lau lizitatzaile edo gehiago badaude, aurkeztutako eskaintzen batezbesteko aritmetikoa baino 

portzentajezko 10 unitate txikiagoak direnak. Hala ere, haietako eskaintza batzuk 

batezbestekoa baino portzentajezko 10 unitate baino handiagoak badira, egoera horretan ez 

dauden eskaintzekin bakarrik egingo da batezbestekoa, ausarkeria-atalase berria finkatzeko 

baino ez, eta ezarritako sailkapen-hurrenkeran inolako eraginik izan gabe. Nolanahi ere, 

gainerako eskaintzen kopurua hirutik beherakoa bada, batezbesteko berria zenbatekorik 

txikieneko hiru eskaintzen gainean kalkulatuko da.  

Talde bereko enpresek eskaintzak aurkezten badituzte, eskaintzarik txikiena baino ez da kontuan 
hartuko anormaltasun-presuntzioan dauden eskaintzak identifikatzeko araubidea aplikatzeko, alde 
batera utzita eskaintza bakarrik edo taldetik kanpoko enpresa batekin edo batzuekin batera, aldi 
baterako elkarturik, aurkeztu duten. 
 

4.- Lizitatzaileari, hautapen-prozesua jarraitzeko, eskatutako gutxieneko puntuazio-atalasea:  
Baztertzeko arrazoia izango da eskaintzaren balorazio teknikoan 25 puntu gutxienez ez lortzea. 

 

L.- KONTRATUA EXEKUTATZEKO KONDIZIO BEREZIAK 

PTPAn zehaztutakoak. 

 

M.- ZIGOR ZEHATZAK 

 PTPAn adierazitako kasuak eta ekintzak.  Kontratistak kontratua gauzatzeko finkatutako azken epearen 

barruan bete behar du kontratua, eta elkarren jarraian egiteko izendatutako mugarri partzialak ere bete 

egin behar ditu. Kontratistak epe hori edo mugarri partzialak bete ezean, jarraian adierazten den zigorra 

ezarriko da. Berandutzeagatiko zigorra ehuneko bostera iristen bada (% 5), BBUP kontratua 

deuseztatzen hasi ahal izango da. Zigorren batura ezin izango da izan kontratuaren aurrekontuaren 

% 10 baino handiagoa.  

 

Mugarri partzialak 

 

Mugarri partzial hauek ezartzen dira, guztiak ere lanak hasten direnetik zenbatzen hasita, obrak 

kontrolatzeko eta zigorrak aplikatzeko: 

- Kalitate-programa entregatzea  .......................................................  1 hilabete  

- TETRA estaldura-azterketa, hondakinak kudeatzeko plana, segurtasun- eta osasun-plana 

 2 hilabete  

- Oinarrizko ingeniaritza .....................................................................  3 hilabete 

-  Lan-frenteak onartzea eta eskaerak abiaraztea  .............................  4 hilabete  

- Xehetasun-ingeniaritza eta SCADA garapenak entregatzea: A07 – Digitalizazio integrala 

banaketa-instalazioetan (ponpaketak) eta A08 – Digitalizazio integrala banaketa-

instalazioetan (deposituak) eta Oleta ponpaketa 5,5 hilabete  

- Xehetasun-ingeniaritza eta SCADA garapenak entregatzea: A09 – Tratamendutegiak 

digitalizatzea (EUTak) eta A05 – Tratamenduko uraren bolumena monitorizatzea (EUTak) 

eta ur gordinaren datuak monitorizatzea. 
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  ................................................................................................... 7,5 hilabete  

- Instalazioak abiaraztea: A07 – Digitalizazio integrala banaketa-instalazioetan 

(ponpaketak) eta A08 – Digitalizazio integrala banaketa-instalazioetan (deposituak) eta 

Oleta ponpaketa 9 hilabete  

- Instalazioak abiaraztea: A09 – Tratamendutegiak digitalizatzea (EUTak) eta A05 – 

Tratamenduko uraren bolumena monitorizatzea (EUTak) eta ur gordinaren datuak 

monitorizatzea 11 hilabete  

- Azken dokumentuak entregatzea eta instalazioak legeztatzea 12 hilabete  

 

Zigorrak 

 

Honako zigor hauek ezartzen dira mugarri partzialak ez betetzeagatik: Hilabeteak zuinketa-akta sinatzen 

denetik hasiko dira zenbatzen. 

- Mugarri bakoitzerako atzerapenaren lehen astea graziazkoa da. Graziazko aste horretatik aurrera, 

atzeratutako aste bakoitzeko 1.000,00 euroko zigorra aplikatuko da mugarri bakoitzerako; gehienez 

kontratuaren % 10, baina BBUPek kontratua deuseztatzeko ahalmena izango du % 5etik aurrera. 

- Epeak betetzeko aurkeztu diren baina osatu gabe dauden edo eskasak diren lanak baztertu egingo 

dira, eta aurkeztu gabeko lan gisa zenbatuko dira. Jabetzak (BBUP) erabakiko du, bere irizpidearen 

arabera. 

- Deitutako bileretara ez joateak 500 euroko zigorra izango du. 

- Lan eskasengatiko zigorra. 1.000 euroko zigorra ezarriko da lan eskasa egiteagatik eginiko 

ohartarazpen bakoitzeko 

- Laneko istripuengatiko zigorrak: 

o Obra Zuzendaritzari gertakaria jazo eta lehen 24 orduetan jakinarazten EZ zaion bakoitzean (in 

itinere istripuak barne), edozein gorabehera edo istripu honako zigor hauekin zigortuko da: 

▪ 500 euro gorabeheretan, lehen aldian. 1.000 euro bigarrenean eta horrela hurrenez 

hurren (500 x gorabehera kopurua). 

▪ 1.000 euro istripuetan, lehen aldian. 2.000 euro bigarrenean eta horrela hurrenez 

hurren (1.000 x istripu kopurua). 

o Istripu arin bakoitzeko, in itinere istripuak izan ezik, 500 euroko zigorra ezarriko da. 

o Istripu larri (edo larriago) bakoitzeko, in itinere istripuak izan ezik, 1.000 euroko zigorra ezarriko 

da. Eta, gainera, 150 euro ukitutako langile bakoitzaren baja-eguneko. Langileak obrakoak, 

aholkulariarenak (azpikontratatuak barne) eta BBUPeko edo instalazioan lan egiten duten 

beste enpresa batzuetako langileak izango dira. 

- Zigorrak jabetzak obrarako baimendu gabeko energia- edo ur-iturriak erabiltzeagatik. Aldi bakoitzean 

500 euroko zigorra ezarriko da. 

- Obrako ekipo edo materialen garraiolariei deskarga egiteko tokiaren berri ez emateagatik, edo hartara 

arteko ibilbidearen berri ez emateagatik edo instalazioaren barruko ibilbidearen berri ez emateagatik. 

Aldi bakoitzean 250 euroko zigorra ezarriko da. 
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- Euria egiten duenean hondatzeko moduko ekipoak deskargatzeagatik. Aldi bakoitzean 1.000 euroko 

zigorra ezarriko da. 

- Instalazioko zirkulazio-bideak jabetzaren baimenik gabe okupatzeagatik (baita kamioiak 

deskargatzeko ere). Aldi bakoitzean 500 euroko zigorra ezarriko da. 

 

Zigor horiek Jabetzaren (BBUP) irizpidearen arabera aplikatuko dira beti. 

 

 

N.- ADJUDIKAZIODUNAK AURKEZTU BEHARREKO ERANTZUKIZUN ZIBILEKO ASEGURUA 

Arrisku profesionalengatiko erantzukizuneko asegurua dagoelako egiaztagiria. 
Administrazio-klausula partikularren agiriaren gehigarria. (VIII. eranskina)  
  

 

Ñ.- KONTRATUA ALDATZEA 

Ez-aplikagarria.  

 

O.- AZPIKONTRATATZEKO AUKERA 

☒Hasieran aurkezteko betebeharra 

☐Azpikontratazioaren mugak 

 
PLCen eta SCADAen programazioa ezin izango da azpikontratatu, kontratuaren helburu nagusiarekin 

lotutako zeregin kritikoak baitira; alegia, Gernikako hornikuntza-sistemaren sistema elektrikoa eta kontrol-

sistema birmoldatzea. Zeregin kritikoak dira; izan ere, sistema birmoldatzen ari den bitartean ezin da 

ekoizpena inoiz gelditu. Horrenbestez, kontratistaren mende zuzenean egon ezean, baliteke gorabeherak 

sortzea, zuzeneko elkarrizketa behar baita PLCaren programazioaren eta SCADAren programazioaren 

artean. Horregatik, kontrol-sistema berria programatzea lan funtsezkoa eta kritikoa da obrako lanen 

garapenean, eta zuzeneko eragina du instalazioaren funtzionamenduan. Horregatik, kontratista nagusiak 

zuzenean egin behar ditu lan horiek. 

 

Klausula hauei jarraituz azpikontratatu beharreko zerbitzuak edo lanak beti aurrez baimenduko ditu 

BBUPek. Lizitatzaileek zer lan azpikontratatuko dituzten adierazi beharko dute beren eskaintza teknikoan, 

eta zerbitzuak ematea adosten duten enpresekin adostutako kontratuzko konpromisoak helaraziko dituzte. 

 

 

P.- SUBROGAZIOA 

     Ez 

 

Q.- ERREKURTSO BEREZIA 

       ☐ BAI 

       ☒ EZ 

R.- SUSPERTZE, ERALDATZE ETA ERRESILIENTZIA PLANARI BURUZKO INFORMAZIOA 
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OSAGAIA: 
 

Espainiako Gobernuaren Suspertze, Eraldatze eta Erresilientzia Plana lau 
helburu handitan dago eratuta (Espainia berdea; Espainia digitala; Espainia, 
genero-arrakalarik gabe; Espainia kohesionatua eta inklusiboa) eta hamar 
palanka-politika:  
 
I. Hiri- eta landa-agenda eta despopulazioaren kontrako borroka.  
II. Azpiegitura eta ekosistema erresilienteak.  
III. Energia-trantsizio bidezko eta inklusiboa.  
IV. XXI. menderako administrazioa.  
V. Industria-ehuna eta ETEak modernizatzea eta digitalizatzea, turismoa 
suspertzea eta Espainia herrialde ekintzailea sustatzea.  
VI. Zientziaren eta Berrikuntzaren aldeko Ituna. Estatuko Osasun Sistemaren 
gaitasunak indartzea.  
VII. Hezkuntza eta ezagutza, etengabeko prestakuntza eta gaitasunen 
garapena.  
VII. Zainketen ekonomia berria eta enplegu-politikak.  
IX. Kulturaren eta kirolaren industria sustatzea.  
X. Zerga-sistema modernizatzea, hazkunde inklusibo eta jasangarria xede.  
 
Palanka-politika horiek 30 osagaitan zehazten dira. Suspertze, Eraldatze eta 
Erresilientzia Planaren 5. osagaiaren barruan (itsasertza eta ur-baliabideak 
babestea) 1. inbertsioa dago (Azpiegituren arazketa-, saneamendu-, 
efizientzia-, aurrezpen-, berrerabilpen- eta segurtasun-jarduketak gauzatzea). 
Lizitazio honen edukia osagai horren barruan dago. Bada, 
Kontratistak/azpikontratistak hura ezagutzen duela adierazten du, eta bere 
jardun-eremuan hura betetzea hitzematen du. 
 
Hartarako, hari lotutako helburuak betetzen lagunduko dute, Suspertze 
Planaren Suspertze eta Erresilientzia Mekanismoa eta Europa eta Espainia 
mailako suspertze-plana erregulatzeko araudiari jarraikiz. Zehazki, oinarri 
horiekin hauetan sar litezkeen jarduketak egingo dira:  
 
- 1.a azpineurria, ura arazteko, saneatzeko eta berrerabiltzeko jarduerei 

buruzkoa.  
- 1.b azpineurria, ura efizientzia handiagoz erabiltzeko eta ur-galerak 

murrizteko jarduketei buruzkoa. 
 

Ura eta energia erabiltzean efizientzia sustatzeko erarik onena uraren hiriko 
zikloaren kudeaketa integrala da, eta digitalizazioa, horrenbestez, uraren 
hiriko zikloa kudeaketaren efizientzia orokorrean hobetzeko zeharkako 
neurria da, eta osatu eta lagundu egiten du, Suspertze, Eraldatze eta 
Erresilientzia Plana diseinatuta dagoen bezala, «:CID #76, “Urak eta 
hondakin-urak tratatzeko azpiegitura hobetuak”» helburua betetzen, 
91/271/EEE Zuzentaraua betetzea bermatzeko eta energia-efizientziaren 
irizpideak betetzeko, edo ura banatzeko sistemetan efizientzia hobetzeko eta 
ur-galerak murrizteko. 
 
Inbertsioak Suspertze, Eraldatze eta Erresilientzia Planaren <<C5.I1>> 
eremuan sartzen direnez, egin beharreko jarduketak bat etorriko dira honako 
honekin: <<041 bis-«Hondakin uren bilketa eta tratamendua, energia 
efizientziaren irizpideen arabera>>», Europako Parlamentuaren eta 
Kontseiluaren 2021eko otsailaren 12ko 2021/241 (EB) Erregelamenduaren 
VI. eranskinekoa («Klimaren aldeko ekintzarako jarraipen-metodologia»). 
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Entitate deitzaileak egiazta dezan deialdiarekin lotutako mugarriak (lorpen 
kualitatiboak) eta helburuak (lorpen kuantitatiboak) bete direla, 
kontratistak/azpikontratistak epearen barruan eta behar bezala aurkeztu 
beharko ditu egoki iritzitako jarraipen-txostenak, zeinak honako honetan 
jasota dauden: HFP/1030/2021 Agindua (irailaren 29koa, SEEP kudeatzeko 
sistema eratzen duena) eta HFP/1031/2021 Agindua (irailaren 29koa, 
estatuko, autonomia-erkidegoetako eta tokiko sektore publikoko erakundeek 
informazioa emateko prozedura eta formatua ezartzen dituena, Suspertze, 
Eraldatze eta Erresilientzia Planaren osagaietako neurrien mugarrien eta 
helburuen betetze-mailaren eta neurrion aurrekontu- eta kontabilitate-
exekuzioaren jarraipena egiteko). 
 
Bete behar du, era berean, urtarrilaren 24ko HFP/55/2023 Agindua, 
Suspertze, Eraldatze eta Erresilientzia Plana betearazten duten prozeduretan 
interes-gatazkaren arriskua sistematikoki aztertzeari buruzkoa. 
 
Ez-betetzetzat hartuko da eskatutako jarraipen-txostenak ez aurkeztea, bai 
eta txostenok osatu gabe, epez kanpo eta agiriaren zehaztapenak aintzat 
hartu gabe aurkeztea. 
 

JARDUKETA: ESEPE 1 (A05/A07/A08/A09) 

Kontratazio-organoaren 
iruzurraren aurkako 

neurri-plana 
kontsultatzeko esteka 

https://www.consorciodeaguas.eus/wp-content/uploads/2023/10/PLAN-
MEDIDAS-ANTIFRAUDE_2024.pdf 

 

 

KONTRATUA EXEKUTATU BITARTEKO BETEKIZUNAK. 

• BBUPeko Prebentzio Departamentuaren eskakizunak betetzea. 

• BBUPen ingurumen-eskakizunak betetzea. 

• Segurtasun eta Osasun Azterlanaren eskakizunak betetzea. 

• Lanean une oro prebentzio-baliabide bat izatea. 

• PTPAren 8. atalean eskatzen diren giza baliabideak betetzea.  

• Lanak zerbitzuaren beharren mende egongo dira. Horregatik, edozein unetan eten edo atzeratu 

beharko dira, BBUPek hala eskatuz gero (modu arbitrarioan). Ez betetzeak kontratua deuseztatzea 

ekar dezake. 

• Zerbitzuak lehentasuna du obrako lanen aurretik, eta, ondorioz, obraren jarduera harekin 

bateragarriak diren egun eta ordutegietara eramango da. Hori dela eta, honako hauek aurreikusi 

behar dira: gauez eta asteburuetan lan egitea, lanak egin bitartean eten luzeak egotea, eta kondizio 

jakin batzuetan lanak aldi baterako eta aurreikusi gabe etetea; hori guztia BBUPerako kostu 

gehigarririk gabe. Adjudikaziodunak ez du aparteko konpentsazio ekonomikorik izango horregatik, 

https://www.consorciodeaguas.eus/wp-content/uploads/2023/10/PLAN-MEDIDAS-ANTIFRAUDE_2024.pdf
https://www.consorciodeaguas.eus/wp-content/uploads/2023/10/PLAN-MEDIDAS-ANTIFRAUDE_2024.pdf
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eta, ondorioz, kondizio horiek obra-prezioetan baloratu beharko ditu. Betekizun hori ez betetzeak 

kontratua deuseztatzea ekar lezake. 

• Adjudikaziodunaren akats edo zabarkeria baten ondoriozko matxura larri batek eta istripu larri 

batek kontratua deuseztatzea ekar lezake. 

• Atzerapenagatik % 5eko edo gehiagoko zigorrak aplikatuz gero, horrek kontratua deuseztatzea 

ekar lezake. 

• Kontratistak parte hartu beharko du deitzen duten bilera guztietan. Obraren jarraipen-bileretan, 

kontratistak idatzi beharko du bileraren akta, eta BBUPera bidali beharko du, hura onartzeko, eta, 

behar izanez gero, iruzkinak egiteko. 

 

Kontratista adjudikaziodunak erabakitzeko gaitasuna duen ordezkari bat atxiki beharko dio obrari. 

Ordezkari horrek kontratuaren arduradunarekin berba egiteko funtzioa izango du; obrako buruak hartu ahal 

izango du bere gain zeregin hori. 

 


