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MEDIOAMBIENTAL». EXPEDIENTE N°3131

CARATULA DEL PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES PARA
CONTRATAR LAS OBRAS MEJORA DE LA RED DE ABASTECIMIENTO EN EL BARRIO
LARRANAZUBI DE BERANGO FINANCIADO CON FONDOS PROCEDENTES DEL MECANISMO
PARA LA RECUPERACION Y RESILENCIA — NEXT GENERATION EU EN EL MARCO DEL
COMPONENTE 5 “PRESERVACION DEL LITORAL Y RECURSOS HIDRICOS” INVERSION 3
DENOMINADA «TRANSICION DIGITAL EN EL SECTOR DEL AGUA (ENFORCEMENT DIGITAL

Tipo

Contrato sujeto a regulacién armonizada Sl XNO

Tramitacién expediente OrQ|harlo, OUrgente, O Emergencia,
ClAnticipada
Abierto

O Abierto simplificado (art. 159.1 LCSP)

0 Abierto super -simplificado (art. 159.6 LCSP)

A.- PODER ADJUDICADOR

1.- Poder adjudicador:

Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia/
Bilbao Bizkaia Ur Partzuergoa

2.- Organo de contratacion:

O Comité Directivo
O Presidente
Gerente

3.- Responsable del contrato:

Aizpea Urrutia Elorriaga

4.- Datos de contacto Subdireccion de
Contratacion:

contratacion@consorciodeaguas.eus
Consulta administrativas/técnicas: Tfno.94 4873100

5.- Perfil de contratante:

www.consorciodeaguas.com
www.contratacion.euskadi.eus

B.- OBJETO DEL CONTRATO

1.-Objeto del contrato:Mejora de la red de abastecimiento en el barrio Larrafiazubi de Berango
2.-Necesidades a satisfacer: La red existente en el nucleo urbano de Larrafiazubi tiene su origen
en la arqueta de cesién “Berango-Larrafiazubi”, a través de la cual se gestiona la cesién de agua
entre los municipios de Getxo y Berango. La presion en dicha linea es elevada para poder
abastecer a las viviendas ubicadas en los puntos mas altos, por lo que las viviendas mas préximas
a la red principal tienen instaladas reductoras domiciliarias. A causa de la alta presion de la red,
son habituales las fugas y se han tenido que ejecutar numerosas reparaciones con el consiguiente
perjuicio econémico y contratiempo para los abonados. Por ello, se ha tomado la decision de
reponer las tuberias existentes en la zona con tuberias de polietileno de alta densidad PEAD DN75
en una longitud aproximada de 800 metros; siguiendo el criterio general de discurrir por terrenos
publicos. Se renovaran igualmente todos aquellos mecanismos y elementos asociados al correcto
funcionamiento de la red de abastecimiento.
3.-Division en lotes: 0 Si X No
Justificacién de la no division en lotes: La ejecucién del contrato dividido en lotes dificultaria
la correcta ejecucion de este desde el punto de vista técnico y, ademas, pondria en riesgo la
realizacion coordinada de todos los trabajos que deben llevarse a cabo pudiendo dar como
resultado una mayor afeccién a los abonados de la zona debido a un mayor nimero de cortes
de suministro. Asi mismo, la division en lotes obstaculizaria la adecuada gestion de las labores
de control ambientales, la de gestion de residuos y la aplicacion de las normas de seguridad y
salud en las obras.
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B.- OBJETO DEL CONTRATO

4.-CPV:

- 45232150-8 Trabajos relacionados con tuberias de distribucién de agua
- 45240000-1 Trabajos de construccion para proyectos hidraulicos

5.-Admisibilidad de variantes o alternativas:
O sl
NO
6.-Naturaleza Juridica
Administrativa [0 Privada

C.-PRECIO DEL CONTRATO
1.-Presupuesto de licitacién CIENTO TREINTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS
(I.V.A excluido) OCHENTA Y DOS CON NOVENTA Y SEIS
EUROS (138.982,96 EUROS)
2.-Valor estimado del contrato: 138.982,96 Euros
Lotes:

O Sl

NO

3.-Sistema de determinacion del precio:
0 Tanto alzado

Precios unitarios

4.-Anualidades y consignacion presupuestaria:

Las anualidades presupuestarias del contrato y la Aplicacion Presupuestaria del Gasto del
contrato son:45216 60113

- Ano 2025: 120.000,00
- Ano 2026: 18.982,96

5.-Revision de precios:

O sl

No

6.-Financiacion con Fondos externos:
S| [ONO

Tipo de fondo: Financiacion con cargo a fondos del Mecanismo de Recuperacion y Resiliencia de la
Unién Europea — Next GenerationEU — establecido por el Reglamento (UE) 2020/2094 del Consejo,
de 14 de diciembre de 2020, por el que se establece un instrumento de Recuperacion de la Unién
Europea para apoyar la recuperacion tras las crisis de la COVID-19, y regulado segun Reglamento
(UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo de 12 de febrero de 2021 por el que se
establece el Mecanismo de Recuperacion y Resiliencia.

80 % de cofinanciacién (excepto lo correspondiente al IVA)

7.-Forma de pago: Mediante certificacion mensual
8.-Abonos a cuenta: No.
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D.-PLAZO DEL CONTRATO
1.-Duracioén total: seis (6) MESES
2.-Plazos parciales.
O SI X NO
3.-Prérroga
O Sl NO
4.-Plazo de garantia: El plazo de garantia de las obras sera el ofertado por la empresa
adjudicataria pero nunca inferior a UN (1) ANO.
5.-Lugar ejecucién del contrato: . BARRIO LARRANAZUBI DE BERANGO

6.-Trabajos susceptibles de recepcion parcial (I Si NO.

E.- GARANTIAS
X Garantia definitiva: 5 % Importe: Adjudicacién
[0 Garantia complementaria: Importe:

F.-SOLVENCIA ECONOMICA O FINANCIERA
Volumen anual de negocios, referido al afio de mayor volumen de negocio de los tres ultimos concluidos
debera ser al menos una vez el valor estimado del contrato.

G.-SOLVENCIA TECNICA Y PROFESIONAL

La solvencia técnica se efectuara mediante la relacion de obras ejecutadas en los ultimos 5 afos, que
sean del mismo grupo o subgrupo de clasificacion que el correspondiente al contrato o del grupo o
subgrupo mas relevante para el contrato si este incluye trabajos correspondientes a los distintos
subgrupos, cuyo importe anual acumulado en el afo de mayor ejecucion sea igual o superior al 70% del
valor estimado.

Solvencia técnica empresas de nueva creacion:

No se considerara la experiencia solicitada en la solvencia para estos supuestos. Si, el resto de las
exigencias.

ADSCRIPCION DE MEDIOS

Un jefe de obra con una experiencia minima de 10 afios en obras de similares caracteristicas.

CLASIFICACION EMPRESARIAL
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CLASIFICACION EMPRESARIAL 0 Si X No
La solvencia técnica solicitada podra ser sustituida por la siguiente clasificacion:

Grupo, subgrupo y categoria exigibles: Grupo E subgrupo 1 categoria 1

H.- DOCUMENTACION A PRESENTAR POR LOS LICITADORES
1.-Sobre N° 1: Declaracién responsable.
2.-Sobre N° 2: Documentacion relativa a criterios sometidos a juicio de valor.
3.-Sobre N° 3: Documentacion relativa a criterios cuantificables de forma automatica.

DOCUMENTACION RELATIVA A CRITERIOS SOMETIDOS A JUICIO DE VALOR
a) Memoria técnica y metodologia de ejecucion (20 puntos)

. Analisis del proyecto:

El licitador realizara un estudio del proyecto debiendo elaborar una relacion de conclusiones relativas a
la documentacion del proyecto que denoten el grado de conocimiento de este. Asi mismo, se valorara el
estudio de condicionantes externos que pudieran afectar a su desarrollo, asi como cualquier otra
circunstancia que a juicio del licitante sea relevante para el contrato. Entre otros se valorara el estudio
de minimizacion de afecciones a terceros.

. Estudio de la ejecucion de la obra:

En cada una de las principales actuaciones contempladas en la obra, se estudiaran los procesos
constructivos necesarios y se identificaran las dificultades a salvar durante su desarrollo: ubicacion,
implantacion, instalaciones auxiliares, acopios, accesos a la obra, etc detallando los métodos y medios
que se proponen para ello.

b) Medios a disposicion de la obra -Programacién de los trabajos y medios a disposicion de la obra
(25 puntos)

. Medios a disposicion de la obra:

Se aportara el organigrama y descripcion funcional de la organizacion que propone para la obra,
definiendo el equipo que va a quedar asignado a la misma, concretando su dedicacion y aportando su
cualificacion y experiencia. En el caso de UTEs se definira con claridad la distribucién de funciones entre
las distintas empresas participantes. Se detallara la relacion de equipos propuestos, concretando su
namero y dimensionamiento en mano de obra y maquinaria, asi como su propiedad y compromisos de
disposicién en la obra, bien fundamentados. En el caso de que el licitador prevea la necesidad de
concertar con terceros parte de los trabajos deberan indicar el nombre de estos, referencias y porcentaje
que aquellos representan sobre la totalidad del presupuesto y cartas de compromiso; y en todo caso su
perfil empresarial o clasificacion. Se presentara una tabla resumen con la relacion de los materiales a
suministrar en obra, especialmente los que son criticos para la obra.

- Tuberias
- Valvulas

El material ofertado es vinculante y debera ser el que el contratista suministre en caso de resultar
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DOCUMENTACION RELATIVA A CRITERIOS SOMETIDOS A JUICIO DE VALOR
adjudicatario.

. Planificacién general de la obra y programa de trabajos:

Se valorara la coherencia en el planteamiento general que se realice para el desarrollo de las obras,
teniendo en cuenta la ubicacién de estas y los medios propuestos para su ejecucion. Se incluira una
programacion de trabajos debidamente justificada en funcién de los equipos y medios puestos a
disposicién de la obra y coherente con los rendimientos propuestos. En particular se valorara:

- El nivel de detalle en la definicién de las actividades y la coherencia en la secuencia de estas en
la ejecucion de diversos tajos de obra.

- Definicion de los rendimientos asignados a los equipos y justificacién de la duracion real
estimada de las actividades definidas.

- Definicion del plan de obra, representado mediante diagrama de Gantt y el estudio del camino
critico y generacién de holguras.

c) Criterios medioambientales (3 puntos)
Se valorara con:

. 2 puntos: Hasta un maximo de 2 puntos las propuestas de procedimiento y recursos a
desarrollar en el transcurso de la obra, adaptados a sus caracteristicas y singularidades, para
garantizar la prevencién y minimizacién de impactos ambientales durante la ejecucion de los
trabajos.

. 1 punto: Hasta un maximo de 1 punto las propuestas que garanticen la valorizacion de mas
del 70% del total de residuos de la obra. Para ello, se debera recoger, como avance del Plan
de Gestién de Residuos, una tabla indicando los residuos que se prevé generar en obra, sus
cantidades, y la operacion de tratamiento prevista (valorizacion / eliminacion).

d) Criterios sociales (2 puntos)
Medidas adoptadas en materia de igualdad a la plantilla que ejecuta el contrato. Hasta 2 puntos:

. Formacién impartida, informacion y realizacién de campanas de sensibilizacion en materia de
igualdad a la plantilla que ejecuta el contrato.

El contenido de la documentacion técnica se debera limitar a un maximo de 30 aras DIN A4, con un
tamafo maximo de caracteres no menor que el calibre 11" Arial de Microsoft Word. La distribucién de la
paginacion para cada apartado sera eleccion del licitador, debiendo ser numerados de forma correlativa
los distintos apartados. Excepcionalmente, se podra incluir hojas Din A1 y Din A3 para aquella
documentacién que asi lo exija su presentacion. A efectos del computo total de hojas no se consideraran
portadas e indices ni la documentacién que acredite la cualificacion y experiencia del equipo asignado a
la obra, debiendo adjuntarse esta ultima informacién en un anexo independiente. Para la valoracion de los
criterios medioambientales se debera aportar los certificados correspondientes debidamente actualizado
en el que se vea el alcance del mismo. Si se incluyeran mas de 30 paginas, Unicamente se tendran en
cuenta en la valoracion técnica las 30 primeras.

| CRITERIOS CUANTIFICABLES DE FORMA AUTOMATICA

Subdireccién de Contrataciéon -Kontratazio Zuzendariordetza Pagina 5



| ] [ d Bilbao Bizkaia
| - | Ur Partzuergoa

9 Consorcio de Aguas
e Bilbao Bizkaia

£ - : 4

* * FlnanCIadO por EpS ¥ GOBERNO  MINISTERIO i6 “‘

: ; | U Sy E I T DEEPANA  PARALATRANSICION ECOLOGICA Plan de Recuperacién, EUSKO JAURLARITZA
o a union Europea 2U@2 VLB SED W\ Transformacién y Resiliencia

Proposicion _econdémica firmada por el licitador o persona que le represente, redactada
inexcusablemente conforme al modelo que figura como Anexo |, incluyendo en el precio ofertado todos
los impuestos, excepto el IVA.

La proposicion econémica se complementara con:
Relacion de precios unitarios ofertada

- Relacién de precios unitarios de ejecucion material de todas y cada una de las unidades que
componen el proyecto, redactados en letra y numero.

Estos precios se obtendran anadiendo al coste directo de la unidad un 7% en concepto de
costes indirectos.

La empresa concursante se comprometera, caso de resultar adjudicataria, a la elaboracion
del Cuadro de Precios n° 2 en base a la relacion de precios unitarios que figure en su oferta,
con la estructura adecuada a los fines que persigue dicho documento, siendo presentado
finalmente a la direccién de las obras antes de concluir el primer mes contado a partir de la
firma del Acta de comprobacion del replanteo.

- Relacion de precios unitarios elementales de manos de obra, maquinaria y materiales
utilizados para el calculo de los precios unitarios presentados.

Presupuesto del contrato ofertado

- Presupuesto de ejecucién material y elaborado en base a la aplicacion de los precios unitarios
ofertados por la empresa concursante a las mediciones del proyecto de licitacion. Este
presupuesto debera ejecutarse en el programa PRESTO y ademas de la edicién en papel se
acompafara una version en soporte magnético. Se admitira su presentacion en caso de no
disponer de los programas citados en formato BC3.

- Presupuesto de ejecucion de obra resultante de aplicar al presupuesto de ejecucion material
un 19% en concepto de Gastos Generales y Beneficio Industrial.

l.- LUGAR Y PLAZO DE PRESENTACION DE OFERTAS
1.- Plazo de presentacion de ofertas: La sefialada en el Perfil del Contratante
2.- Lugar de presentacion de ofertas (solo si es distinto que el previsto en la clausula 13 del PCAP):

3.- Presentacion electronica de las ofertas X SI O NO

Direccion Plataforma electrénica de presentacion de ofertas electrénicas:
https://contratacion.consorciodeaguas.eus/site/3

J.- MESA DE CONTRATACION/COMITE DE EXPERTOS
XMesa de Contratacion

Presidente:
D. Ekaitz Mentxaka Corral.

Vocales (Titulares):

D. Mikel Magunazelaia Pinaga.
D. Xabier Orue Moro

Dfa. Itziar Zarate Urrutia.

D. Gerardo Latorre Pedret.
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J.- MESA DE CONTRATACION/COMITE DE EXPERTOS
D. Jose Manuel Pereda Renobales.

Secretario (Titular):
D. Gerardo Latorre Pedret

COComité de Expertos

K.- CRITERIOS DE ADJUDICACION
1.- Criterios de adjudicacion:

Los criterios que han de servir de base para la adjudicacion del concurso como aspectos a valorar, son
los siguientes:

CRITERIOS CUANTIFICABLES DE FORMA AUTOMATICA: 50 PUNTOS

La puntuacion maxima asignada a este criterio sera de 50 puntos.

Las ofertas econdémicas seran valoradas de manera proporcional al porcentaje de baja (Bi) de cada
oferta del siguiente modo:

BMaX. ...ttt 50 puntos
(Bmax + BM) /2 ...ooeeieiiieieeeeeeeeee 48 puntos
BM 47 puntos
0,8 X BM ..o 46 puntos
0,6 XBM. .o 44 puntos
Presupuesto licitacion.............ccccceeeeeeeeieenennnen. 0 puntos

Donde:
o Bi: Porcentaje de baja de la oferta, resultado de la diferencia entre el presupuesto de licitacion y el
importe de la oferta, dividida entre el presupuesto de licitacion, expresada en tanto por ciento.

¢ Bmax: Porcentaje de baja maxima, correspondiente a la oferta mas econémica
o BM: Porcentaje de baja media, resultado de la media aritmética de los porcentajes de baja de cada
licitador
El resto de ofertas admitidas dispondran de una puntuacion resultado de interpolar linealmente la distribucion
de puntos anteriormente expuesta.

De este modo, la puntuacion Pi asignada a cada baja Bi es la correspondiente a:

Si 0 <Bi<=0,6 x BM

Bi
Pi= x 44
0,6 x BM
Si 0,6 x BM < Bi <= 0,8 x BM
(Bi- 0,6 x BM)
Pi= 44 + X2
0,2 x BM
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K.- CRITERIOS DE ADJUDICACION

Si 0,8 x BM < Bi <= BM

(Bi- 0,8 x BM)
Pi= 46 +
0,2 x BM
Si BM < Bi <= (BM + Bmax) / 2
(Bi - BM)
Pi= 47 + X2
(Bmax - BM)

Si (BM + Bmax) / 2 < Bi <= Bmax

(2 x Bi—BM - Bmax)
Pi= 48 + X2

(Bmax - BM)

CRITERIOS SOMETIDOS A JUICIO DE VALOR: 50 PUNTOS

Los criterios y ponderacion de la parte técnica seran:

- Memoria técnica y metodologia de la ejecucion 20 puntos
- Medios a disposicion de la obra 25 puntos
- Criterios medioambientales 3 puntos
- Criterios sociales 2 puntos

2.- Criterios de desempate:

El empate entre varias ofertas se resolvera mediante la aplicacion por orden de los siguientes criterios
sociales, referidos al momento de finalizar el plazo de presentacién de ofertas:

a) Mayor porcentaje de trabajadores con discapacidad o en situacion de exclusién social en la
plantilla de cada una de las empresas, primando en caso de igualdad, el mayor numero de
trabajadores fijos con discapacidad en plantilla, o el mayor nimero de personas trabajadoras
en inclusion en la plantilla.

b) Menor porcentaje de contratos temporales en la plantilla de cada una de las empresas.

¢) Mayor porcentaje de mujeres empleadas en la plantilla de cada una de las empresas.

d) El sorteo, en caso de que la aplicacion de los anteriores criterios no hubiera dado lugar a
desempate.

3.- Criterios para la consideracion de ofertas anormalmente bajas:
Se considerara que una oferta es anormalmente baja cuando se encuentre en los siguientes supuestos:

- Cuando, concurriendo un solo licitador, sea inferior al presupuesto base de licitacién en mas
de 25 unidades porcentuales.
- Cuando concurran dos licitadores, la que sea inferior en mas de 20 unidades porcentuales a la
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K.- CRITERIOS DE ADJUDICACION

otra oferta.

Cuando concurran tres licitadores, las que sean inferiores en mas de 10 unidades porcentuales
a la media aritmética de las ofertas presentadas. No obstante, se excluira para el computo de
dicha media la oferta de cuantia mas elevada cuando sea superior en mas de 10 unidades
porcentuales a dicha media unica y exclusivamente a los efectos de establecer el nuevo umbral
de temeridad no afectando en ningun caso el orden clasificatorio establecido. En cualquier
caso, se considerara desproporcionada la baja superior a 25 unidades porcentuales.

Cuando concurran cuatro o mas licitadores, las que sean inferiores en mas de 10 unidades
porcentuales a la media aritmética de las ofertas presentadas. No obstante, si entre ellas
existen ofertas que sean superiores a dicha media en mas de 10 unidades porcentuales, se
procedera al calculo de una media sélo con las ofertas que no se encuentren en el supuesto
indicado unica y exclusivamente a los efectos de establecer el nuevo umbral de temeridad no
afectando en ningun caso el orden clasificatorio establecido. En todo caso, si el numero de las
restantes ofertas es inferior a tres, la nueva media se calculara sobre las tres ofertas de menor
cuantia.

Cuando hubieren presentado ofertas empresas que pertenezcan a un mismo grupo, se tomara
unicamente, para aplicar el régimen de identificacion de las ofertas incursas en presuncién de
anormalidad, aquella que fuere mas baja, y ello con independencia de que presenten su oferta en
solitario o conjuntamente con otra empresa o empresas ajenas al grupo y con las cuales concurran

en unién temporal.

4.- Umbral minimo de puntuacion exigido al licitador para continuar el proceso selectivo:

Sera motivo de exclusién no alcanzar un minimo de 25 puntos en la valoracion técnica de la oferta.

L.- CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCION DEL CONTRATO

Las senaladas en el PPTP

M.- PENALIDADES ESPECIFICAS

Supuestos y acciones indicadas en el PPTP.

N.- SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL A PRESENTAR POR EL ADJUDICATARIO

Justificante de la existencia de un seguro de responsabilidad por riesgos profesionales

N.- MODIFICACION DEL CONTRATO

En el caso de contratos financiados con cargo al Plan de Recuperacion Transformacion y Resiliencia,
podrian concurrir modificaciones no previstas, motivadas por la necesidad de modificacién de los
requisitos especificados, a raiz de cambios normativos que impliquen caracteristicas/condiciones
diferentes, relativos al Plan.

Sera causa de modificaciéon del contrato la orden de la autoridad responsable para adoptar medidas
correctoras en materia de DNSH y etiquetado verde y etiquetado digital.

O.- POSIBILIDAD DE SUBCONTRATACION

X Obligacion de aportacion inicial
OlLimitaciones subcontratacion
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O.- POSIBILIDAD DE SUBCONTRATACION

P.- SUBROGACION

No
Q.- RECURSO ESPECIAL
1 Sl
NO ) ] ]
R.- INFORMACION RELATIVA AL PLAN DE RECUPERACION, TRANSFORMACION Y
RESILIENCIA

El Plan de Recuperacion, Transformacion y Resiliencia del Gobierno de Espafia se
articula en cuatro grandes objetivos (Espafa verde; Espafia digital; Espafa sin brechas
de género; Espafia cohesionada e inclusiva) y diez politicas palanca:

I. Agenda urbana y rural y lucha contra la despoblacion.

Il. Infraestructuras y ecosistemas resilientes.

lll. Transicién energética justa e inclusiva.

IV. Una administracion para el siglo XXI.

V. Modernizacién y digitalizacion del tejido industrial y de la pyme, recuperacion del
turismo e impulso a una Espafia naciéon emprendedora.

VI. Pacto por la ciencia y la innovacion. Refuerzo a las capacidades del sistema
nacional de salud.

VII. Educacion y conocimiento, formacién continua y desarrollo de capacidades.

VIII. Nueva economia de los cuidados y politicas de empleo.

IX. Impulso de la industria de la cultura y el deporte.

X. Modernizacion del sistema fiscal para un crecimiento inclusivo y sostenible.

A su vez, estas politicas palanca se concretan en 30 componentes. Dentro del

Componente 5 “Preservacion del litoral y recursos hidricos”, se enmarca la

Inversion 3 <<Transicion digital en el sector del agua>> del Plan de Recuperacion,

Transformacion y Resiliencia,-componente en el que se enmarca el contenido de la

COMPONENTE | presente licitacion, que el Contratista/subcontratista declara conocer y se compromete
: a cumplir dentro de su ambito de actuacion

Para ello, contribuiran al cumplimiento de los objetivos asociados a la misma, de
acuerdo con la normativa reguladora del Mecanismo de Recuperacion y Resiliencia y
del Plan de Recuperacion a nivel europeo y nacional, en concreto, con estas bases se
van a realizar actuaciones que pueden enmarcarse tanto en:

La Submedida C5.13a relativa a la mejora del conocimiento y la utilizacién de los
recursos hidrico

Puesto que es la gestion integral de ciclo urbano del agua la mejor forma de fomentar
la eficiencia en el uso del agua y energia, siendo la digitalizacion, por lo tanto, una
medida transversal de mejora de la eficiencia en general de la gestién del ciclo urbano
del agua, complementando y apoyando al cumplimiento, conforme esta disefiado el
PRTR, del objetivo CID #79, denominado, << Puesta en funcionamiento de
herramientas para mejorar el conocimiento y el uso de los recursos hidricos, y para
registrar las precipitaciones y otros datos meteoroldgicos>>», con el fin de garantizar el
cumplimiento de la Directiva 91/271/CEE y cumplir los criterios de eficiencia energética,
o0 de mejorar la eficiencia y reducir las pérdidas de agua en los sistemas de distribucion
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de agua.

Dado que las inversiones se enmarcan en la submedida C5.13 del Plan de
Recuperacion, Transformacion y Resiliencia, las actuaciones a realizar se
corresponderan con el campo de intervencion 040-« Gestidon del agua y conservacion
de los recursos hidricos (incluida la gestion de las cuencas fluviales, medidas
especificas de adaptacion al cambio climatico, reutilizacién, reduccion de fugas) »

del anexo VI «Metodologia de seguimiento para la accion por el clima» del Reglamento
(UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021,

A fin de que la entidad convocante pueda efectuar la acreditacién del cumplimiento de
dichos hitos (logros cualitativos) y objetivos (logros cuantitativos) asociados con la
convocatoria, el Contratista/subcontratista estara obligada a presentar en tiempo vy
forma los correspondientes informes de seguimiento que se consideren oportunos y
que vienen recogidos en la Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre, por la que se
configura el sistema de gestion del PRTR y en la Orden HFP/1031/2021, de 29 de
septiembre, por la que se establece el procedimiento y formato de la informacion a
proporcionar por las Entidades del Sector Publico Estatal, Autonémico y Local para el
seguimiento del cumplimiento de hitos y objetivos y de ejecucion presupuestaria y
contable de las medidas de los componentes del PRTR.

De la misma manera, esta sujeto a la Orden HFP/55/2023, de 24 de enero, relativa al
analisis sistematico del riesgo de conflicto de interés en los procedimientos que
ejecutan el Plan de Recuperacién, Transformacién y Resiliencia.

La no entrega de los informes de seguimiento solicitados, asi como la entrega
incompleta, fuera de plazo o sin respetar las especificaciones del pliego, sera
considerada como incumplimiento.

A 05 - MEJORA DE LA EFICIENCIA HIDRAULICA MEDIANTE LA RENOVACION

ACTUACION: DE TUBERIAS

Enlace para
consultar el
plan de
medidas
antifraude del
organo de
contratacion

https://www.consorciodeaguas.eus/web/Transparencia/PDF/INSTITUCIONAL/CAS/PI
an-integridad-medidas-antifraude.pdf

REQUISITOS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO

Direccion de las obras

El control e inspeccidn de los trabajos se llevaran a cabo por los Servicios competentes del Consorcio a
través de la Direccion de Obra que efectuara la inspeccién, comprobacion y vigilancia para la correcta
realizacién de la obra contratada, ajustandose a lo dispuesto en las clausulas 4 y 24 del Pliego de
Clausulas Administrativas Generales.
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REQUISITOS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO

Senalizaciones y carteles de obra

La empresa adjudicataria esta obligada a completar los elementos indicados en el Estudio de Seguridad
y Salud Laboral del Proyecto, en lo referente a las sefiales precisas para indicar el acceso a la obra, la
circulacion en la zona que ocupan los trabajos, los puntos de posible peligro debido a la ejecucion de
aquéllos, tanto en dicha zona como en sus lindes e inmediaciones, asi como a cumplir las 6rdenes a que
se refiere la clausula 23 del Pliego de Clausulas Administrativas Generales.

Permisos v licencias

La empresa adjudicataria se obliga a gestionar todos los permisos municipales salvo el otorgamiento de
la Licencia Municipal de obra, para colocacién de andamiajes, vados, vallas, apertura de calzadas para
acometidas, etc., siendo totalmente a su cargo tanto las tasas como los gastos que ocasionen su gestion.
Del gasto anterior se excluye unicamente el importe facturado por el Ayto. en concepto de licencia
municipal de obras, si procediese.

Asimismo, correran a su cargo todos los gastos (avales, etc) correspondientes a la tramitacion de
autorizaciones ante otros Organismos (Diputacion, etc) con motivo de cruzamientos y/o actuaciones en
areas de su competencia.

Relaciones valoradas

Las relaciones valoradas mensuales propuestas por el contratista deberan presentarse en formato
certificacion en bc3.

DELEGADO/A DEL CONTRATISTA

La empresa adjudicataria debera adscribir a la presente obra una o un delegado con capacidad suficiente
para obrar y/o representar a la empresa en todo aquello que afecte a las relaciones del contrato.

Tanto este delegado o delegada como el personal a las érdenes de la empresa adjudicataria, no tendran
relacion juridica, ni laboral, ni de otra indole con el Consorcio tanto durante el plazo vigente del contrato,
como al término del mismo.
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